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Inleiding

Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft een visie voor de lange termijn, met een doorkijk naar 2030. Dit Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid is gericht op de periode tot en met 2015. Door middel van het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma  zal het bestuur geïnformeerd worden over de voortgang van uitvoering van het Deltaplan Bereikbaarheid.
Het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid , incl. planning, prioriteiten en financiën, alsmede monitoring van de effecten van de genomen maatregelen, is een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid. 
In hoofdstuk 2 zijn de gerealiseerde projecten en maatregelen weergegeven.

Hoofdstuk 3 beschrijft de projecten en maatregelen waarvan de prioritering is gewijzigd in het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma.

Hoofdstuk 4 zijn vanaf 2013 de geactualiseerde projecten en maatregelen per thema benoemd. De 6 thema's die wij onderscheiden zijn; 
· netwerk weg; 
· netwerk openbaar vervoer; 
· netwerk fiets; 
· verkeersveiligheid en duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones;
· parkeren; 
· beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk. 
De geactualiseerde totale projectkosten, verwachte bijdragen van derden, planning en fasering is hier opgenomen. 
In Hoofdstuk 5 worden de effecten van de uitgevoerde projecten en maatregelen gemonitord. 
In hoofdstuk 6 wordt de geactualiseerde financiële doorvertaling gemaakt. 
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Gerealiseerde projecten en maatregelen 
Hieronder is het overzicht gegeven van projecten en maatregelen die zijn afgerond. 
	Kern
	Naam
	Omschrijving

	Algemeen
	Schoolzones
	Realisatie van 14 schoolzones

	Zwanenburg
	Verkeersveiligheid oversteek Dennenlaan/IJweg (fiets en voet).
	Aanpassing inrichting oversteek.

	Vijfhuizen
	Vijfhuizerweg
	Aanpassing bestrating en twee drempels.

	Boesingheliede
	OV bereikbaarheid Boesingheliede
	Realisatie halte kruising IJweg/Schipholweg i.v.m. andere route bus (na opening station Zwanenburg)

	Hoofddorp
	Fietsoversteken Asserweg
	Realisatie van verkeersveilige fietsoversteken bij de Asserweg

	Hoofddorp
	Fietspad zuidzijde Altenburg tussen IJweg en Schoonenburgsingel.
	Aanleg fietspad in combinatie met aanleg rotonde Leenderbos / IJweg.

	Zwanenburg
	Fietsbrug naar N.S. Station via Sugar City
	Realisatie fietsbrug 'Sugar City'.

	Hoofddorp
	Fietsenstalling Hoofddorp-Centrum.
	Realisatie extra stallingsmogelijk- heden Van Stamplein

	Zwaanshoek
	Spieringweg (Zwaanshoek) tussen Ringdijk en Bennebroekerweg
	Wegdek, snelheidsremmende maatregelen,fiets(suggestie)stroken

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Floriande-Overbos, kruising Altenburg-Leenderbos-IJweg (congestie).
	Verbetering veiligheid en doorstroming door aanleg rotonde.  

	Hoofddorp
	 
	Aanleg voetpad langs Nieuwe Molenaarslaan 

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Floriande-Overbos, proef bussluis.
	Openstelling bussluis buiten spits. 

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Herinrichting kruising Burgemeester Van Stamplein/Hoofdweg Oostzijde.

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Aanpassen middengeleider kruising Nieuweweg/Piratenweg t.b.v. bereikbaarheid Verzetswijk, Piratenwijk en Fruittuinen.

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Herinrichting kruising Kruisweg / WIlhelminalaan.

	Nieuw-Vennep
	Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, doortrekken Spoorlaan-Zuid naar Nieuw-Vennep Zuid.
	Doortrekken Spoorlaan Zuid tussen Venneperweg en Eurolaan, verbetering verbinding Hoofddorp-Nieuw-Vennep.

	Hoofddorp
	Railverbinding zuidelijke Randstad
	Met ingang van dec 2011 verbetert de dienstregeling tussen Hoofddorp N.S. Station naar Leiden / Den Haag Centraal 

	Nieuw-Vennep
	Station Nieuw-Vennep, vergroting stopfrequentie treinen 
	Met ingang van 2012 verbetert de stopfrequentie op station Nieuw-Vennep

	Zwanenburg
	Railverbinding Zwanenburg-Halfweg naar Amsterdam en Haarlem.
	Realisatie N.S. Station Zwanenburg / Halfweg.

	Nieuw-Vennep
	OV verbinding bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid
	Aanpassen lijnvoering zodat bedrjiventerrein bediend wordt.

	Hoofddorp
	Dynamisch parkeerroute informatie systeem (PRIS) Hoofddorp Centrum
	Realisatie statisch PRIS. Dynamische elementen worden later toegevoegd.

	Huigsloot
	Onduidelijke voorrangssituatie kruising Huigsloterdijk - Kaagweg
	Aanpassen inrichting wordt meegenomen in project herinrichting Kaagweg.

	Zwaanshoek
	Verkeersveiligheid Bennebroekerdijk Zwaanshoek
	Verwijderen deel chicanes als camera komt. 

	Abbenes
	Verkeersveiligheid Kaagweg door achterstallig onderhoud.
	Herinrichten Kaagweg.

	Badhoevedorp
	Fietsveiligheid kruispunt Kamerlingh Onneslaan-Zeemanlaan.
	Afbuigen van voorrang

	Hoofddorp
	Blackspot: kruispunt N201-Spaarnepoort.
	Aanpassing regeling om roodlichtnegatie door (brom)fietsers te voorkomen.

	Rijsenhout
	Verkeersonveilige entree Rijsenhout bij Bennebroekerweg (fietsoversteek op plateau)
	Aanpassing inrichting

	Nieuw-Vennep
	Fietsveiligheid oversteek Operaweg naar Estafette bij Zuidtangenthalte.
	Aanbrengen  middengeleider. 

Aanbrengen uitbuiging Operaweg.

	Vijfhuizen
	Fietsveiligheid IJweg (tussen Vijfhuizerweg en Geniedijk). 
	Herstraten tegelwerk.
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Gewijzigde planning projecten en maatregelen 
Hieronder is het overzicht gegeven van de projecten en maatregelen met de prioriteit HOOG  waarvan de planning is aangepast. 
	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving
	oud
	nieuw

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	Regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie weg-deel Spoorlaan A4 (nieuwe Bennebroekerweg Oost).
	Nieuwe Bennebroeker-weg tussen A4 en Spoorlaan als regionale ontsluitingsstructuur en zuidelijke ontsluiting Hoofddorp. Vooruitlopend hierop quickscan uitvoeren
	2013
	2011

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sloterweg midden
	Realisatie 30 km inrichting bestrating en drempel.
	2012
	2013

	Badhoevedorp
	Netwerk weg
	Omlegging A9, onderliggend wegennet, Schipholweg (N232), inclusief kruispunt Schipholweg / Hoofdweg
	Probleem met doorstro-ming. Op korte termijn niet oplosbaar door beperkte ruimte kruis-punt. Op termijn omgelegde Schiphol-weg.
	2025
	2020

	Badhoevedorp
	Netwerk weg
	Omlegging A9, onderliggend wegennet
	Aanleg 'haak' Schipholweg-Hoofdweg
	2016
	2013

	Badhoevedorp
	Verkeersveiligheid
	Fietsveiligheid Sloterbrug.
	Realisatie fietsbrug (eventueel in combinatie met HOV).
	2015
	2013

	Cruquius
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Cruquius, doorstroming Spieringweg-Kruisweg/N201 (blackspot).
	Opstelstroken aanleggen zuidelijk deel Spieringweg. 

Definitieve oplossing N201studie Brandweer-Wipperplein
	2012
	2014

	Cruquius
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Cruquius, onderzoek alternatieve ontsluiting bedrijven Cruquius.
	In herstructurerings-onderzoek bedrijven-terrein Cruquius moge-lijkheden ringstructuur bezien (ontlasting dijk door ontsluiting bedrijvigheid achterzij-de / onderzijde dijk) 
	2012
	2013

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Liesbos noord (bij scholen)
	Twee inritconstructies en fietsstroken tussen twee rotondes.
	2014
	2013

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Kwaliteitsverbetering fietspad Bennebroekerweg.
	Na realisatie ontwikkeling Zuidrand.
	2013
	2018

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsenstalling bij HOV haltes.
	Realisatie voldoende fietsenstalling.
	2012
	2013

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Oversteek naar nieuwe school in Zuidrand
	Onderzoek mogelijk-heden onderdeel verkeersstructuur Zuidrand.
	2014
	2012

	Hoofddorp
	Netwerk Openbaar Vervoer
	HOV om Hoofddorp Zuid deel Floriande 
	Vrijliggende HOV infrastructuur, mogelijk op vrijkomende 150 kV tracé.
	2020
	2014

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	Fietsveiligheid oversteek Geniedijk over Rijnlanderweg.
	Realisatie tijdelijk oplossing. Op termijn afwaardering Rijnlanderweg binnen project A4 zone West.
	2012
	2013

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	Blackspot: (Brom)fietsveiligheid Kruisweg ter hoogte van Houtwijkerveld.
	Betere bromfietsgeleiding naar rijbaan, steilere inrit Houtwijkerveld
	2013
	2015

	Nieuw-Vennep
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Binnen dreven (ten westen van Hoofdvaart)
	Realisatie 30 km inrichting, plateaus en drempels.
	2015
	2012

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Fietsroute Venneperhout - Olmenhorst (Perenlaantje).
	Realisatie fietsroute (Perenlaantje) Venneperhout – Olmenhorst, combinatie verbreding N207 en HOV halte.
	2014
	2011

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Fietstunnel N207
	Fietstunnel N207
	2014
	2010

	Nieuw-Vennep
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, aansluiting Zuiderdreef en Spoorlaan-Zuid.
	Doortrekking van Zuiderdreef naar Spoorlaan-Zuid om zo Oosterdreef te ontlasten. 
	2014
	2013

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk fiets en voet
	Fietsroute Hoofddorp-Schiphol- Aalsmeer (zie H'dorp werkgebieden)
	Mogelijke verplaatsing en opwaardering fietsverbinding, afstemming onderzoek N201 / Kruisweg en omgeving en VOR beheer.
	2015
	2012

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk Openbaar Vervoer
	HOV Westtangent. 
	Verbetering verbinding station A'dam Sloterdijk en S'hol Plaza via westelijke tuinsteden en B'dorp. Planstudie is gestart. 
	2013
	2012

	Vijfhuizen
	Verkeersveiligheid
	Fietsveiligheid Spieringweg tussen N201 en Geniedijk.
	Aanleg fietstroken, nieuwe zwarte toplaag en tien drempels.
	2013
	2014
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Geactualiseerde projecten en maatregelen
Het afgelopen jaar zijn projecten en maatregelen verder gedefinieerd. Zijn prioriteiten vanuit verkeerskundig, politiek-bestuurlijk en maatschappelijk belang heroverwogen en is naar zo veel als mogelijk samenhang gezocht. Per thema worden alle projecten en maatregelen met de prioriteit HOOG benoemd. 
Netwerk weg
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs.
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, korte termijn aanpassing kruising Rijnlanderweg-Bennebroekerweg.
	Op korte termijn (voor openstelling nieuwe aansluiting A4) tijdelijke aanpassing wegen en kruispunt nodig. Aandacht voor hoofdroute landbouwverkeer en aanwonenden.
	€ 700.000
	€ 275.000
	2002

	Algemeen Haarlemmermeer
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+.
	Aanleg Taurusavenue.
	€ 8.600.000
	€ 4.700.000
	2012

	Algemeen Haarlemmermeer
	Vrachtroutering en bebordingsplan
	Overlast door vrachtverkeer beperken door routering, bebording en voorkeursroutering in digitale routeplanningssystemen.
	€ 100.000
	€ 0
	2012

	Algemeen Haarlemmermeer
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie wegdeel N205 - Spoorlaan.
	Verdubbeling van de Bennebroekerweg tussen Spoorlaan en N205.
	€ 30.000.000
	€ 0
	2008

	Algemeen Haarlemmermeer
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie wegdeel N205-N206.
	Doortrekking van de Bennebroekerweg vanaf de N205 naar de N206.
	€ 125.000.000
	€ 0
	2008

	Algemeen Haarlemmermeer
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie wegdeel Spoorlaan A4 (nieuwe Bennebroekerweg Oost).
	Nieuwe Bennebroekerweg tussen A4 en Spoorlaan (bezuiden huidige Bennebroekerweg) als regionale ontsluitingsstructuur en zuidelijke ontsluiting Hoofddorp. Vooruitlopend hierop quickscan uitvoeren
	pm
	€ 0
	2011

	Algemeen Haarlemmermeer
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+.
	 Verbreding Fokkerweg tot 2x2 rijstroken.
	pm
	€ 0
	2019

	Algemeen Haarlemmermeer
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+.
	Omlegging Schiphol-Rijk via de Oostelijke link. 
	pm
	€ 0
	2009

	Algemeen Haarlemmermeer
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+.
	Nieuwe aansluitingen A4, zuidelijke en noordelijke aansluiting.
	pm
	€ 0
	2010

	Algemeen Haarlemmermeer
	Doorstroming en bereikbaarheid N207, verbreding N207.
	Verbreding N207 naar 2x2 tussen A4 en N205. Verbetering doorstroming regionale wegen ter voorkoming van sluipverkeer lokale wegen.
	pm
	€ 0
	2012

	Badhoevedorp
	Omlegging A9, onderliggend wegennet, Schipholweg (N232), inclusief kruispunt Schipholweg / Hoofdweg
	Probleem met doorstroming. Op korte termijn niet oplosbaar door beperkte ruimte kruispunt. Op termijn omgelegde Schipholweg.
	€ 18.500.000
	€ 0
	2020

	Badhoevedorp
	Omlegging A9 (congestie)
	 
	€ 300.000.000
	€ 0
	2017

	Badhoevedorp
	Omlegging A9, onderliggend wegennet
	Aanleg 'haak' Schipholweg-Hoofdweg
	€ 925.000
	€ 0
	2013

	Cruquius
	Bereikbaarheid Cruquius, doorstroming Spieringweg-Kruisweg/N201 (blackspot).
	Opstelstroken aanleggen zuidelijk deel Spieringweg. Definitieve oplossing N201studie Brandweer-Wipperplein
	€ 505.000
	€ 0
	2014

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Floriande-Overbos, onderzoek aansluiting Waddenweg op N201
	Onderzoek aansluiten Waddenweg op N201 (‘Ziekenhuisvariant’). Relatie resultaten gezamenlijke studie N201 provincie-gemeente.
	pm
	€ 0
	2011

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Floriande-Overbos, evaluatie doorgaand verkeer / sluipverkeer IJweg.
	Onderzoek of sluipverkeer IJweg verder afneemt af als aansluiting NBBweg op A4 is gerealiseerd en BB weg is afgewaardeerd tot 30km/uur. 
	€ 10.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Floriande-Overbos, kruising N201 Leenderbos (blackspot).
	Verlengen opstelstrook op N201 bij kruising Leenderbos. Meenemen in provinciale studie N201. Indien nodig blijkt aanleg combineren met groot onderhoud weg door provincie.
	€ 200.000
	€ 0
	2014

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid, herinrichting Bennebroekerweg. 
	Herinrichten Bennebroekerweg tot 30 km / uur weg. Aandacht voor route landbouwverkeer / OV.Zie tevens tijdelijke OV route en fietsoversteek.
	€ 1.600.000
	€ 0
	2011

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid, nieuwe rotonde Toolenburg-Zuid.
	Aanleg rotonde Toolenburg Zuid.(Let op: kosten aansluiting Bennebroekerweg nog te ramen)
	€ 2.090.000
	€ 2.090.000
	2011

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid, rotonde Deltaweg. 
	Opwaarderen rotonde Nieuwe Bennebroekerweg - Deltaweg tot tweestrooksrotonde. 
	€ 73.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Deels éénrichtingsverkeer Kruisweg en herinrichting kruising Kruisweg / Nieuweweg.
	€ 100.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Omdraaien rijrichting Nieuweweg
	€ 25.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte termijn.
	Herinrichting Kruisweg (tussen Hoofdweg Oostzijde en Nieuweweg).
	€ 1.000.000
	€ 0
	2013

	Lisserbroek
	Leefbaarheid en doorstroming o.a. overlast vrachtverkeer.
	Bewegwijzering bij rotonde IJweg / Lisserweg; vrachtverkeer via IJweg en N207 richting Lisse e.v. Zie Algemeen Haarlemmermeer; bebordingsplan en vrachtroutering.
	pm
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, aansluiting Zuiderdreef en Spoorlaan-Zuid.
	Doortrekking van Zuiderdreef naar Spoorlaan-Zuid om zo Oosterdreef te ontlasten, 
	€ 251.000
	€ 0
	2013

	Nieuw-Vennep
	Doorstroming en bereikbaarheid N207, doorstroming aansluiting Getsewoudweg.
	Extra opstelstrook Getsewoudweg aansluiting N207 voor betere doorstroming en bijdrage aan aanpassing VRI. Tijdelijk maatregelen in berm.
	€ 400.000
	€ 0
	2013

	Nieuw-Vennep
	Doorstroming en bereikbaarheid N207, doorstroming aansluiting Valutaweg.
	Openstelling bestaande, tweede linksafstrook na verbreding N207.
	pm
	€ 0
	2012

	Rijsenhout
	Verminderen aantal drempels Aalsmeerderweg.
	Oneigenlijk (vrachtwagen)verkeer op Ringdijk en overlast (vracht)verkeer door dorpen. Realisatie nieuwe verkeersinfrastructuur glastuinbouw. Eventueel aantal drempels verwijderen.
	€ 25.000
	€ 0
	2013


	Rijsenhout
	Ontsluiting bestaande en toekomstige glastuinbouwbedrijven Rijsenhout.
	Realisatie centrale as, inclusief veilige kruising met Bennebroekerweg en overige infrastructuur nieuwe en te herstructureren glastuinbouwgebied.
	pm
	€ 0
	2012

	Schiphol en Werkgebieden
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+, volledige openstelling kruising Pudonghweg-Kruisweg door provincie.
	Draaiend vrachtverkeer op Aalsmeerderdijk ter hoogte van Aalsmeerderbrug. Sluipverkeer vrachtwagens over Heermanszwet en Aalsmeerderdijk. 
	€ 0
	€ 0
	2012

	Schiphol en Werkgebieden
	Doorstroming en bereikbaarheid N201+, voorkomen sluipverkeer.
	Monitoren voorkomen sluipverkeer vanuit Aalsmeer via Aalsmeerderbrug, Kruisweg en SLP naar A4.
	€ 5.000
	€ 0
	2013

	Schiphol en Werkgebieden
	Ontsluiting De Hoek Noord
	Ontsluiting nieuwe bedrijventerrein De Hoek Noord via ringstructuur
	pm
	€ 0
	2015

	Zwaanshoek
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, beperking verkeersoverlast Zwaanshoek. 
	Vrees toename sluipverkeer door aansluiting A4 en ontwikkelingen Zuidrand.Monitoren effect proef openstellen bussluis Floriande op verkeer in en rond Zwaanshoek. Doortrekken Nieuwe Bennebroekerweg als definitieve oplossing voor sluipverkeer. Onderzoek tus
	€ 50.000
	€ 0
	2012

	Zwaanshoek
	Beperking overlast vrachtverkeer Zwaanshoek.
	Bebording; weren vrachtverkeer uit dorp en Spieringweg. Lange termijn oplossing doortrekken Nieuwe Bennebroekerweg. Beperking bedrijvigheid ringdijk.
	pm
	€ 0
	2012


Netwerk openbaar vervoer 
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	HOV Schiphol Bollenstreek
	Planstudie verbetering verbinding Schiphol en Bollenstreek
	pm
	€ 0
	2012

	Algemeen Haarlemmermeer
	Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS)
	Verbetering haltevoorzieningen door aanbrengen reisinformatie systeem. 
	€ 1.200.000
	€ 944.940
	2010

	Algemeen Haarlemmermeer
	HOV Hoofddorp - Aalsmeer - Uithoorn Traject ten oosten van Hoofddorp
	Oosttak Zuidtangent
	€ 9.000.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	HOV om Hoofddorp Zuid deel Floriande 
	Vrijliggende HOV infrastructuur, mogelijk op vrijkomende 150 kV tracé.
	€ 15.700.000
	€ 0
	2014

	Hoofddorp
	HOV Floriande, haltes 
	Realisatie haltes Waddenweg, Deltaweg en Huis van de Sport. 
	€ 300.000
	€ 100.000
	2012

	Hoofddorp
	HOV om Hoofddorp Zuid deel Zuidrand
	Uitvoeren verkenningenstudie spitsbus opwaarderen tot HOV Bennebroekerweg richting station. "Hoofddorp Zuidlijn". Subsidie afhankelijk van verkenningenstudie.
	€ 30.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Station Hoofddorp, verbetering uitstraling station
	Lange termijn visie centrum-station (fietsverbinding, goed stationsplein, functiemenging). Zie vervolgprojecten Structuurvisie Hoofddorp.
	pm
	€ 0
	2015

	Hoofddorp
	HOV Hoofddorp Centrum / Kruisweg. Gedeelte VHGlaan/Bornholm tot VHGlaan/Kalorama
	Realisatie HOV door Hoofddorp centrum. "Hoofddorp Centrum / Noordlijn". Verbetering ontsluiting centrum, versnelling regionale verbinding en ontlasting kerntraject Zuidtangent aan zuidkant Hoofddorp. Verkenningenstudie.
	€ 35.000.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	HOV Heemstede - Hoofddorp Centrum- Schiphol. Trajectdeel ten westen Spaarne Zkhs
	Opstarten verkenningenstudie. Vooruitlopend op realisatie HOV Hoofddorp-Centrum lijn 140 frequenter laten rijden. Voorzieningen bij enkele haltes, uitstraling verbeteren. 
	€ 2.100.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Railverbinding Amsterdam CS en Utrecht
	Inzetten voor verbeteren verbinding Hoofddorp - Utrecht.
	pm
	€ 0
	2012

	Schiphol en Werkgebieden
	HOV A9
	 Verbetering verbinding Haarlem –Bdorp – Schiphol en A'dam Zuid/Amstelveen
	€ 25.000.000
	€ 0
	2011

	Schiphol en Werkgebieden
	HOV Westtangent. 
	Verbetering verbinding station A'dam Sloterdijk en S'hol Plaza via westelijke tuinsteden en B'dorp. Planstudie is gestart. Afhankelijk van tracekeuze en kostenverdeling per wegbeheerder
	€ 40.000.000
	€ 0
	2012


Netwerk voet/fiets
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs.
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	Verplicht (brom)fietspad utilitaire fietspaden Haarlemmermeer.
	Inventarisatie bebording alle fietspaden in Haarlemmermeer en vervanging bebording via onderhoudsbudget.
	€ 10.000
	€ 0
	2012

	Algemeen Haarlemmermeer
	Inventarisatie bewegwijzering, realisatie logische routes en toevoegen wijkbewegwijzering.
	Inventarisatie waar huidige bewegwijzering staat en naar verwijst. Logische fietsbewegwijzering. Wijkbewegwijzering toepassen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp.
	€ 90.000
	€ 35.000
	2012

	Algemeen Haarlemmermeer
	Fietsenstalling bij winkelcentra.
	Bijplaatsen / vervangen stallingen waar nodig.
	€ 50.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Fietsontsluiting Floriande - Huis van de Sport - Pioniers.
	Doortrekken fietspad Van Heusdenpad naar Huis van de Sport en Pioniers met nieuwe fietsbrug, in relatie met HOV halte.
	€ 1.600.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Kwaliteitsverbetering fietspad Bennebroekerweg.
	Herstraten fietspad en na realisatie ontwikkeling Zuidrand asfalteren.
	€ 500.000
	€ 0
	2018

	Hoofddorp
	Snelfietsroute Hoofddorp Centrum - Hoofddorp Floriande.
	Route herkenbaar maken en in de voorrang brengen. Kleine knelpunten (hobbels verharding, hekken en paaltjes) aanpakken.
	€ 189.000
	€ 94.500
	2013

	Hoofddorp
	Bewaakte fietsenstalling Hoofddorp-Centrum.
	Realisatie bewaakte stalling
	pm
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Fietsbereikbaarheid Hoofddorp Centrum.
	Verbetering fietsroutestructuur centrum, bijvoorbeeld noord-zuid route centrum langs raadhuis.
	€ 10.000
	€ 11.502
	2012

	Hoofddorp
	Fietsenstalling bij HOV haltes.
	Realisatie voldoende fietsenstalling.
	pm
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Oversteek naar nieuwe school in Zuidrand
	Onderzoek mogelijkheden mee in verkeersstructuur Zuidrand en afwaardering Bennebroekerweg.
	pm
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Fietsverbinding Floriande- Boseilanden Duinpad.
	Verbetering fietsverbinding door doortrekken fietspad vanaf Floriande tot Spieringweg (Duinpad).
	€ 1.200.000
	€ 0
	2014

	Nieuw-Vennep
	Fietspad Venneperweg tussen Doorbraak en Westerdreef.
	Aanleg vrijliggend fietspad.
	€ 639.000
	€ 60.000
	2013

	Nieuw-Vennep
	Fietsroute Venneperhout - Olmenhorst (Perenlaantje).
	Realisatie fietsroute (Perenlaantje) Venneperhout – Olmenhorst, combinatie verbreding N207 en HOV halte.
	€ 509.000
	€ 175.000
	2011

	Nieuw-Vennep
	Fietstunnel N207
	Fietstunnel N207
	€ 2.459.287
	€ 0
	2010

	Nieuw-Vennep
	Opzeggen contract exploitant fietsmolen.
	Verwijderen fietsmolen.
	€ 5.000
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Fietsbereikbaarheid Hoofdweg Westzijde (nu eenrichtingsverkeer, ook voor fiets)
	Realiseren oversteekmogelijkheid kruispunt Hoofdweg Westzijde-Zuiderdreef en aanleg fietsstrook tussen Zuiderdreef en Eugenie P.weg
	€ 60.000
	€ 25.000
	2012

	Rijsenhout
	Fietsbrug Geniedijk over A4.
	Realisatie fietsbrug door provincie Noord-Holland.
	€ 0
	€ 0
	2010

	Schiphol en Werkgebieden
	Fietsroute Hoofddorp-Schiphol- Aalsmeer (zie H'dorp werkgebieden)
	Mogelijke verplaatsing en opwaardering fietsverbinding, afstemming onderzoek N201 / Kruisweg en omgeving en VOR beheer.
	€ 3.180.000
	€ 1.180.000
	2012


Verkeersveiligheid en duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs.
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	Aanpak overlast scooters op fietspaden.
	Project gedragsverandering en handhaving
	€ 110.000
	€ 0
	2010

	Badhoevedorp
	Fietsveiligheid Sloterbrug.
	Realisatie fietsbrug (eventueel in combinatie met HOV).
	€ 2.500.000
	€ 1.250.000
	2013

	Cruquius
	Overlast vrachtverkeer Bennebroekerdijk Cruquius.
	Onderzoek vrachtroutering. Mogelijk inrijverbod vrachtwagenverkeer. Onderzoek alternatieve route via Spaarneweg.
	pm
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Blackspot: Kruisweg, tussen Van Heuven Goedhartlaan en Planetenlaan.
	Ongeregeld kruispunt niet gepast op dit wegtype, linksafvak aanpassen, rechtsaffer verwijderen (indien mogelijk ivm doorstroming)
	€ 40.100
	€ 20.050
	2012

	Hoofddorp
	Blackspot: rotonde Nieuweweg-Graan voor Visch.
	Aanpassing vormgeving fietspad (vorm van rotonde laten volgen; fietsoversteken op plateau leggen)
	€ 94.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid zebrapad school Nieuweweg.
	Oversteek op plateau, verder van kruispunt af, combineren met duurzaam veilige inrichting wwonwijk.
	€ 12.470
	€ 4.988
	2014

	Hoofddorp
	Kruising fietsbrug Hoofdweg – Van Stamplein. 
	Evalueren na aanpassing inrichting kruispunt.
	 
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Blackspot: Fietsveiligheid rotonde Beursplein.
	Aanleg vrijliggende fietspaden.
	€ 300.000
	€ 0
	2012

	Hoofddorp
	Fietsveiligheid oversteek Geniedijk over Rijnlanderweg.
	Realisatie tijdelijk oplosssing. Op termijn afwaardering Rijnlanderweg binnen project A4 zone West.
	€ 12.280
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Blackspot: (Brom)fietsveiligheid Kruisweg ter hoogte van Houtwijkerveld.
	Betere bromfietsgeleiding naar rijbaan, steilere inrit Houtwijkerveld
	€ 6.050
	€ 0
	2015

	Lijnden
	Fietsveiligheid kruising Hoofdweg-west en Schipholweg.
	Realisatie van een opgeblazen fietsopstelstrook.
	€ 10.280
	€ 0
	2012

	Lisserbroek
	Verkeersveiligheid Lisserbrug, Lisserbroekerweg en Lisserweg
	Onderzoek snelheid, instellingen verkeerlichten en openingstijden brug
	€ 10.000
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Verkeersveiligheid oversteek Westerdreef - Hugo de Vriesstraat.
	Realisatie verkeersveilige oversteek.
	€ 150.000
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Blackspot: Fietsveiligheid rotonde Venneperweg - Operaweg - Componistenweg - Zuidtangent
	Fietspad op oversteken in rood asfalt, aanbrengen midden-as, plateau op westkant Venneperweg. Als ongevallen niet verminderen op lange termijn centrale aansluiting Venneperweg.
	€ 25.000
	€ 12.500
	2013

	Nieuw-Vennep
	Fietsveiligheid oversteek Athenelaan - Lucas Bolsstraat en rotonde Lucas Bolsstraat
	Aanpassen fietsoversteek door ruimere boog fietspad via sportveld HVC. Eventueel aantakking naar Athenelaan.
	€ 25.000
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Fietsveiligheid oversteek Getsewoudweg naar Jeugdland.
	Aanbrengen verkeersregelinstallatie bij kruising fietspad en Getsewoudweg.  Realisatie Kiss and ride strook.
	€ 75.000
	€ 0
	2010

	Vijfhuizen
	Fietsveiligheid Spieringweg tussen N201 en Geniedijk.
	Aanleg fietstroken, nieuwe zwarte toplaag en tien drempels.
	€ 703.000
	€ 100.000
	2014

	Zwanenburg
	Verkeersveiligheid Dennenlaan door doorgaand vrachtverkeer.
	Doorgaand vrachtverkeer naar Weerenbrug leiden. Zie vrachtwagenroutering en bebordingsplan.
	pm
	€ 0
	20212


Parkeren
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs.
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	Parkeeronderzoek
	Ter objectivering van subjectieve overlast moeten parkeeronderzoeken woden uitgevoerd. Deze kunnen niet vooraf gepland worden.
	€ 20.000
	€ 0
	2013

	Algemeen Haarlemmermeer
	Park & Ride locaties
	Onderzoek uitbreiding en kwaliteitsverbetering Park & Ride locaties (wellicht i.s.m. Stadsregio in kader ketenmobiliteit)
	 
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Parkeerproblematiek eilanden Floriande
	Extra parkeervakken aangeven. 
	€ 350.000
	€ 0
	2012

	Nieuw-Vennep
	Invoeren betaald parkeren De Nieuwe Kom
	Plaatsen betaalautomaten en verkeersborden
	€ 30.000
	€ 0
	2012


Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk
	Kern
	Naam
	Omschrijving
	Totale projectkosten
	Bijdragen derden/subs.
	Start

	Algemeen Haarlemmermeer
	Schoolzones
	Realisatie schoolzones. 
	€ 2.250.000
	€ 495.000
	2011

	Algemeen Haarlemmermeer
	Auto's negeren 30km/u. Betere aanduiding 30km/u inrichting
	Middellange termijn bezien aanvullende maatregelen. 30 op weg spuiten. Meer fysieke maatregelen lastig mogelijk.
	 
	€ 0
	2013

	Badhoevedorp
	Sloterweg midden
	Realisatie 30 km inrichting bestrating en drempel.
	€ 75.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Liesbos noord (bij scholen)
	Twee inritconstructies en fietsstroken tussen twee rotondes.
	€ 75.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	Toolenburg hoofdstructuur
	Fiets(suggestie)stroken en plateaus.
	€ 200.000
	€ 0
	2013

	Hoofddorp
	IJweg bij Haarlemmermeerse bos
	Realisatie 30 km inrichting met fietsstroken, troittoirs, plateaus. 
	€ 150.000
	€ 0
	2016

	Hoofddorp
	Boslaan - Sweelincksingel - Nieuweweg
	Realisatie fietsstroken.
	€ 50.000
	€ 0
	2014

	Leimuiderbrug
	Leimuiderbrug/Leimuiderdijk geen eenduidigheid voorrangsregeling
	beleidsbeslissing regelen voorrang (over inrichting kruisingen van fietspaden of wegen met fietsstroken op de dijk). zie beleidskeuze
	€ 2.500
	€ 0
	2013

	Leimuiderbrug
	Leimuiderbrug/Leimuiderdijk inrichting 30 km/h-gebied sluit niet aan op 60 km/h-gebied met rode fietsstroken
	Realisatie fietsstroken.
	€ 2.500
	€ 10.000
	2013

	Leimuiderbrug
	Leimuiderbrug/Leimuiderdijk bij veel drukte sluipverkeer om vri Weteringweg/N207 te vermijden
	Onderzoek naar maatregel in overleg met provincie.
	€ 5.000
	€ 0
	2014

	Nieuwe Meer
	Spitsafsluiting van Nw. Meerdijk   Een spitsafsluiting van de Nieuwemeerdijk op het deel ten noorden van de op/ en afritten ontmoedigt sluipverkeer.  
	Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid. Opties zijn bijvoorbeeld; afsluiten in spits voor doorgaand autoverkeer, trajectcontrole, handhaving.  
	€ 1.000
	€ 0
	2013

	Nieuw-Vennep
	Binnen dreven (ten westen van Hoofdvaart)
	Realisatie 30 km inrichting, plateaus en drempels.
	€ 200.000
	€ 83.000
	2012

	Oude Meer
	Oude Meer/Aalsmeerderdijk Hoge snelheden/weinig snelheidsremmende maatregelen
	Fietsstroken aanleggen
	€ 250.000
	€ 100.000
	2013

	Vijfhuizen
	Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk chicanes in bocht slecht zichtbaar
	zichtbaarheid is goed, markering laten onderbreken ter hoogte van versmalling en parkeerplekken. Plaatsen (verplaatsbare) snelheidsdisplays.
	€ 1.000
	€ 0
	2013

	Weteringbrug
	Schijnchicane (versmalling door markering) Leimuiderdijk Weteringbrug is voor fietsers onduidelijk.
	Inrichting is verkeerstechnisch juist, wel in combinatie met aanleg rode fietsstroken.
	€ 125.000
	€ 50.000
	2013

	Zwaanshoek
	Bennebroekerweg
	Realisatie fietsstroken (n.b. afweging of 30 km zone realiseerbaar is, zie Venneperwegdiscussie Beinsdorp).
	€ 35.000
	€ 0
	2014

	Zwaanshoek
	Zwaanshoek/Bennebroekerdijk Wachtrij op dijk bij geopende brug 
	Onderzoek haalbaarheid extra opstelstrook om meer ruimte te krijgen op kruispunt (vergelijk Sloterbrug en Hillegommerbrug, pilot fietsopstelstrook Hillegommerdijk afwachten)
	€ 50.000
	€ 0
	2015

	Zwaanshoek
	Zwaanshoek/Bennebroekerdijk/ Bennebroekerweg. De voorrangssituatie is omgekeerd aan wat men verwacht.
	Onderzoek of voorrangssituatie kruising Bennebroekerdijk/Bennebroekerweg nodig is.
	€ 25.000
	€ 5.000
	2015

	Zwanenburg
	Overig / Beheer
	Wegdek Dennenlaan niet geschikt voor zwaar verkeer
	€ 450.000
	€ 0
	2014

	Zwanenburg
	Verkeersonveiligheid kruising Zwanenburgerdijk - Kinheim
	Aanbrengen plateau Zwanenburgerdijk / Kinheim
	€ 60.000
	€ 13.000
	2014
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Monitoring effecten van projecten en maatregelen
Voor de monitoring van de effecten van het DB worden de volgende indicatoren gebruikt:

1.
Reistijdmetingen 

2.
Intensiteit/capaciteit verhoudingen 

3.
Verkeerstellingen van de auto 

4.
OV-aanbod op knooppunten. 

5.
Bezettingscijfers buslijnen 

6.
Aantal in en uitstappers NS stations 

7.
Modal split en modal split in het woon-werk verkeer van de inwoners Haarlemmermeer 

8.
Mobiliteitsgedrag van de werknemers van Schiphol. 

9.
Parkeerdruk 

10.
Ongevallencijfers 

11.
Inventarisatie verkeersonveilige plekken 

12.
Aantal E-laadpunten 

Dit jaar zijn er een 42 projecten gereed gekomen. Lokaal zorgen deze projecten direct voor een verbetering van de plaatselijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn de (deels) aangepaste verkeerstructuur in Hoofddorp Centrum, de gerealiseerde projecten en maatregelen in Floriande-Overbos, de 14 gereed gekomen schoolzone, de aangepaste dienstregeling op de NS-stations in Hoofddorp en Nieuw-Vennep etc.

De effecten op langere zijn nog niet aan te geven. De gereed gekomen projecten zijn pas recent zijn afgerond en daardoor hebben er niet of nauwelijks enige metingen en gegevensverwerking van de aangegeven indicatoren kunnen plaatsvinden.

In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de Haarlemmermeerse modal-split zich verhoudt tot de landelijke modal-split en hoe deze zich ontwikkelt. Gezien het ruimtelijke karakter van de gemeente is het autogebruik logischerwijs wat hoger dan in de rest van het land. De laatste jaren 

zijn er geen spectaculaire veranderingen in de modal-split waarnemeerbaar. Jaarlijks zullen wij dit inzicht geven zodat verschuivingen (modal-shift)

hierin inzichtelijk worden gemaakt.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Wij streven naar een verkeersveiliger Haarlemmermeer, dus minder verkeersslachtoffers in onze gemeente. Hiertoe zetten wij in op drie pijlers die de basis vormen voor een verkeersveilige Haarlemmermeer: infrastructuur, educatie en handhaving. Infrastructuur betreft fysieke/technische aanpassingen: o.a. de aanpak van black spots en de realisatie van schoolzones. Bij educatie gaat het niet alleen om de kennis van verkeersregels, maar vooral ook om risicobewustzijn en gedragsverandering. Wij streven ernaar om alle basisscholen het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel (HVL) te laten halen. Handhaving is een noodzakelijk onderdeel van het verbeteren van verkeersveiligheid en ligt voor het

grootste deel binnen het takenpakket van de politie. Onderstaand overzicht geeft het inzicht in het aantal verkeersslachtoffers en is ook eerder opgenomen  in de Programmabegroting (Raadbesluit 2012.0050688). 

	Kengetallen
	Bron
	Meest recente metingen

2009            2010          2011

	Aantal ernstige verkeersslachtoffers
	ViaStat (BRON 1.0)
	119*
	56
	32

	Aantal dodelijke verkeersslachtoffers
	ViaStat (BRON 1.0)
	12
	2
	3


* Sinds 2009 is de registratiegraad van ongevallen sterk gedaald, waardoor de doelstelling minder dan 130 ernstige

verkeersslachtoffers in 2020 nu al wordt gehaald. Het dalen van de registratiegraad is een landelijk probleem, waardoor het werkelijke aantal ernstige verkeersslachtoffers per gemeente op dit moment onbekend is. Landelijk daalt het aantal ernstige verkeersslachtoffers sinds 2010 niet meer.
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Financiën

In dit hoofdstuk geven wij de geactualiseerde financiële vertaling van de projecten en maatregelen. In sommige gevallen zijn wij als gemeente al wel in beleidsmatige zin maar (nog) niet in financiële zin betrokken bij projecten. 

Dekkingsmogelijkheden

Voor het uitvoeren van ons nieuwe beleid hebben wij diverse financieringsinstrumenten tot onze beschikking: 

· (andere) inzet bestaande middelen uit het programma Mobiliteit en uit het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving (de zogenaamde taakveldgelden); 

· bestaande en toekomstige grondexploitaties; 

· reservering Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (zie raadsvoorstel 2011.0045281 Afsluiten VINEX-resultaat); 

· subsidies en bijdragen van andere overheden en/of bedrijfsleven.

In het vervolg van deze financiële paragraaf beperken wij ons tot de kosten en RIH-bijdragen, die tot uitdrukking komen in de periode 2012-2015. Het gaat hierbij dus om de extra financiële impact die de ambities van het Deltaplan Bereikbaarheid met zich meebrengen.

Aannames bij inschatting benodigde middelen

Bij de inschatting van de geactualiseerde benodigde middelen van 2013 tot en met 2015 zijn een aantal aannames gehanteerd: 

· De cijfers geven een indicatie van de verwachte totale investeringen en jaarlijkse kosten van 2013 tot en met 2015. 

· Een aantal bedragen is tot stand gekomen op basis van globale ramingen. Op dit moment zijn nog niet voor elk project de calculaties volledig uitgewerkt. Dit geldt voornamelijk voor nieuwe initiatieven en projecten die over enkele jaren tot uitvoer komen. 

· Eventuele bijdragen van derden zijn in mindering gebracht op de totale investering en verwachte kosten. Hierbij zijn nog niet alle (subsidie)beschikkingen van alle projecten definitief, waardoor in sommige gevallen gerekend is met verwachte bijdragen. 

· Eventuele dekking uit bestaande en/of toekomstige grondexploitaties zijn ook in mindering gebracht op de totale investering en verwachte kosten. 

· Voor de investeringsuitgaven worden rentelasten berekend van 5%, waarbij de lasten tot uitdrukking komen vanaf het jaar dat de uitgaven gedaan zijn.

Actualisatie RIH-bijdrage
Voor de realisatie van de projecten en maatregelen volgens het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid is ingeschat dat de totale RIH-bijdrage in totaal een bedrag van € 31,5  vraagt. Voor de realisatie van het (geactualiseerde) Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid inschatting niet gewijzigd.
Dekking

De investeringen van € 31,5 miljoen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

Financiële risico’s
In de berekeningen is bij bepaalde projecten uitgegaan van bijdragen van derden. Door ervaringen uit het verleden zijn we goed in staat inschattingen te maken van verwachte bijdragen, het is echter niet zo dat we van alle bijdragen een beschikking hebben, waardoor niet alle verwachte bijdragen volledig zeker zijn. In sommige gevallen zijn onderhandelingen gaande, in andere gevallen liggen de projecten nog te ver in de toekomst. Het is mogelijk dat bijdragen uiteindelijk lager uit kunnen vallen, waardoor de gemeente geconfronteerd wordt met hogere kosten. Enkele berekeningen zijn nog niet volledig en zullen voordat het desbetreffende project van start gaat verder uitgewerkt moeten worden in een raadsvoorstel.

Voor de risico's van reeds lopende infrastructuur- / gebiedsontwikkelingsprojecten verwijzen wij naar de bestuurlijke voortgangsrapportages van deze projecten.

Bijlage
Overzicht projecten en maatregelen midden en lage prioriteit

	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Aalsmeerderbrug
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Aalsmeerderdijk bij Aalsmeerderbrug als sluiproute (met snelheidsproblematiek; hoge snelheid, weinig snelheidsremmende maatregelen)
	Fietsstroken aanleggen (korte termijnmaatregelen najaar 2011). 

	Abbenes
	Netwerk weg
	Haarlemmermeer Zuid, op- en afritten A44
	Probleem van sluipverkeer richting A44 via Hoofdweg oost- en westzijde naar bestaande oprit Abbenes. Viaducten aan vernieuwing toe. Tzt onderzoek rol en positie aansluitingen.

	Abbenes
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Abbenes noord
	30 km inrichting plateau's drempels

	Abbenes
	Netwerk fiets en voet
	Ontbrekende verlichting Dr. Heijepad langs A44
	Aanbrengen verlichting

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	HOV om Hoofddorp Zuid- ACT, deel ACT
	Vrijliggend HOV door ACT (werkstad A4)

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	Rotondes vrachtwagenproof 
	Op korte termijn geen aanpassing bestaande rotondes. Meenemen bij vernieuwing / aanleg nieuwe rotondes, met name op beleidsmatig vastgestelde vrachtroutes.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	A4, aanleg parallelstructuur A4 tussen zuidelijke knoop Hoofddorp en Burgerveen
	In kader van ontvlechting nationaal en regionaal verkeer; aanleg parallelstructuur A4 tussen zuidelijke knoop Hoofddorp en Burgerveen

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk fiets en voet
	Herstellen continuïteit bewegwijzering
	Bestemmingen waar eenmaal naar verwezen is blijven herhalen totdat de bestemming is bereikt

	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Buslijn Station Hillegom - Station Nieuw-Vennep
	Verbetering lijnvoering naar Bollenstreek en NS stations, door snelle buslijn.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	A5, Verbreding A5 naar 2x3
	Na doortrekking Westrandweg neemt verkeer A5 aanzienlijk toe, op termijn kan capaciteitsvergroting nodig zijn.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Toegankelijke bushaltes
	Verbetering van de toegankelijkheid van bushaltes met beperkt aantal in- en uitstappers. Onderdeel regulier onderhoud aan de weg (werk-met-werk)

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Zuidtangent, vertramming (deel) kerntraject
	Vertramming is de eerste 15 jaar niet aan de orde, eerst inzetten op uitbreiden van HOV A9 en HOV Hoofddorp-Centrum en het oplossen van specifieke knelpunten op het kerntracé.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Zuidtangent, busoptimalisatie kerntraject / maatregelen kruisingen 
	Na toevoeging van HOV A9 en HOV Hoofddorp-Centrum, zijn mogelijk aanvullende infrastructuurmogelijkheden nodig op het huidige kerntraject van de Zuidtangent, met name bij een aantal gelijkvloerse kruisingen.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Parkeren
	Vrachtwagenparkeerplaatsen
	Aanwijzen vrachtwagenparkeerlaatsen en instellen routering met borden

	Algemeen Haarlemmermeer
	Parkeren
	Voertuigparkeerdetectie
	Proef met voertuigparkeerdetectie op een openbaar parkeerterrein

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk fiets en voet
	Aanbrengen asmarkering op 2-richtingsfietspaden
	Aanbrengen asmarkering op 2-richtingsfietspaden

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	Realisatie Verlengde Westrandweg
	Verbetering verbinding Oostkant Amsterdam naar A5/A9.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Verkeersveiligheid
	Paaltjes op fietspaden verwijderen
	Alle paaltjes verwijderen en vervolgens alleen daar terugplaatsen waar daadwerkelijk auto's het fietspad gaan gebruiken (bijvoorbeeld naast bussluizen)

	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk weg
	Doorstroming knooppunt A9 – N205
	Capaciteitsknelpunt agenderen bij provincie en rijk.

	Algemeen Haarlemmermeer
	Netwerk Openbaar Vervoer
	HOV Schiphol - Alphen aan den Rijn
	Niet in RVVP, wel onderdeel Rnet. Samenhang met ACT, Park21 en doortrekking Noord-Zuidlijn.

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Ontbreken fietspad Robert Kochstraat 
	Onderzoek realisatie fietspad.

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Ontbreken fietspad Amsterdamse Baan
	Onderzoek realisatie fietspad.

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsverbinding over huidige A9-tracé
	Realiseren fietsverbinding na omlegging A9

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Slechte bestrating Vogelbuurt
	Verbetering bestrating: maatregelen gepland voor de Ibis-, Uiver-, Zwaluw- en Rijsvogelstraat

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Bromfietsers naar rijbaan Sloterweg
	geleiding bromfietsers naar rijbaan op Sloterweg ten zuiden van Schipholweg

	Badhoevedorp
	Parkeren
	Ontbreken parkeergelegenheid autodelen
	Autodelen stimuleren (ook OV fiets en OV scooter)

	Badhoevedorp
	Netwerk weg
	Geen eenduidige bebording Badhoevedorp
	 

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk krappe vormgeving kruising met Toevluchtstraat, waardoor de stoep wordt gebruikt als er een wachtrij voor de brug staat
	Op lange termijn herinrichting indien nog noodzakelijk.

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk. Voor kruising met Burg. Amersfoordtlaan ontstaat wachtrij die fietsstrook blokkeert, waardoor onvoldoende ruimte is voor fietsers.
	Op lange termijn herinrichting (opvangfietspad, vergelijk verkenning opvangfietspad Hillegommerbrug)


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp en Lijnden-Akerdijk Smalle rijbaan bij langs parkerende auto's en te weinig snelheidsremmende maatregelen
	Akerdijk is heringericht conform duurzaam veilig

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sluipverkeer en verkeersonveiligheid Nieuwemeerdijk en Akerdijk
	Nieuwemeerdijk is heringericht. 

	Badhoevedorp
	Parkeren
	Parkeren scholen (groene zoom Plesman en straks Sperwerstraat Adelaarstraat)
	Geen permanente parkeerplaatsen, kiss en ride systeem, postcodebeleid (a'damse leerlingen)

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp Vogelbuurt oostzijde
	30 km plateau's drempels

	Badhoevedorp
	Parkeren
	Overlast langparkeerders Schiphol in Badhoevedorp
	Blauwe zones en vignet ontheffingen bewoners

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsveiligheid 2000 El
	Realisatie vrijliggend fietspad

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Verbeteren fietsverbinding Sloterweg en Schipholweg
	 

	Badhoevedorp
	Verkeersveiligheid
	Kruising Burgemeester Amersfoortlaan, rijbaan te smal, auto's deels op fietspad
	Opvangfietspad aanleggen

	Badhoevedorp
	Verkeersveiligheid
	Kruising Nieuwemeerdijk en Toevluchtstraat te smal
	Reconstructie kruising

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sloterweg noord en Kamerling Onneslaan
	30 km fietsstroken plateaus/inritconstructies bij kruisingen


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp tussen Sloterweg en Kamerlingh Onneslaan
	30 km plateau's drempels

	Badhoevedorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Badhoevedorp Prinsenbuurt (zuiden van Robert Kochstraat) en Keplerstraat
	30 km plateau's drempels, Keplerstraat pm

	Badhoevedorp
	Netwerk fiets en voet
	Verbeteren kwaliteit fietsverbinding H'lem – S'hol – A'dam zuid 
	Realisatie 'fietssnelweg'

	Beinsdorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Verkeersveiligheid Hillegommerdijk Beinsdorp
	Hillegommerdijk is heringericht

	Boesingheliede
	Netwerk Openbaar Vervoer
	OV verbinding bedrijventerrein Boesingheliede / De Liede
	Halte mogelijk bij HOV verbinding Haarlem, B'dorp S'hol e.v. Lage werknemersdichtheid.

	Buitenkaag
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Bij drukte sluipverkeer over de Huigsloter en Leimuiderdijk Buitenkaag
	Onderzoek naar maatregel. a44 opritten?

	Buitenkaag
	Netwerk weg
	Haarlemmermeer Zuid, Hoofdweg-westzijde verkeersluw tussen Nieuw-Vennep en Buitenkaag.
	Eenrichtingsverkeer Hoofdweg-westzijde naar  Buitenkaag

	Buitenkaag
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Buitenkaag/Huigsloterdijk Onoverzichtelijke situatie bij de pont
	op lange termijn inrichtingsoplossing bezien, geen duidelijke oplossing voorhanden.

	Burgerveen
	Netwerk weg
	Verlagen drempel fietsoversteek Burgerveen
	Hoogte drempel na rotonde bij fietsoversteek belemmering vrachtverkeer

	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Burgerveen
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Overlast door ontsluiting bedrijven op de ringdijk Burgerveen
	Visie op wenselijkheid bedrijvigheid op de ringdijk (o.m. in relatie tot verkeersoverlast). Verwerken in bestemmingsplannen

	Burgerveen
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	 Rijsenhout/Aalsmeerderdijk  Onverwacht en overbodige doorsteek tussen Doorsteek Weteringweg is sluiproute 
	doorsteek handhaven i.v.m. ontsluiting dijk voor bewoners Weteringweg. 

	Cruquius
	Netwerk fiets en voet
	Fietsveiligheid oversteken Kruisweg bij Spieringweg Cruquius
	Meenemen in studie provincie.

	Cruquius
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Cruquius
	Meenemen in bebordingsplan of bebording vanaf N205 en N201 mogelijk is.

	Cruquius
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Cruquius Oude kruisweg Spaarneweg
	pm 

	Cruquius
	Netwerk fiets en voet
	Fietsontsluiting woonboulevard Cruquius.
	Fietsverbinding Spieringweg-Cruquius Plaza (doortrekken bollenlaan?)

	Cruquius
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Cruquius,  ontsluiting SEIN Cruquius
	Nieuwe aantakking N201 ipv Spieringweg. In studie PNH. Gebiedsontwikkeling.

	De Liede
	Netwerk fiets en voet
	Fietsbrug bij De Liede
	Realiseren fietsbrug over de ringvaart bij de Liede

	De Liede
	Netwerk weg
	Ontsluiting bedrijventerrein De Liede
	Gebiedsontwikkeling, realisatie nieuwe weginfrastructuur

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Verbreding fietspad langs N201 ("Kruiswegroute")
	Fietspad is te smal. Studie verbreding fietspad N201 Heemstede-Hoofddorp. (al of niet ongelijkvloers discussie zie nw N201 studie) "Kruiswegroute SV"


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden, regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie nieuwe Spoorkruising Nieuwe Bennebroekerweg
	Een nieuwe Spoorkruising heeft ruimtelijk en verkeerskundig de voorkeur maar is complex en duur (NS HSL en HST Cargo).

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Calatravabrug Maria Tesselschadelaan
	Onmogelijke bochten op fietspad rotonde oplossen

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum lange termijn
	Onderzoek structurele verbetering doorstroming en bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum en -Noord in Structuurvisie Hoofddorp (met o.a. doorgetrokken Pabstlaan als optie, doorstroming kruising hoofdwegen-Pabstlaan)

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	snelfietsroute Hoofddorp Haarlem (via Heemstede)
	Fietsstraat VHGlaan-Centrum, oplossing oversteek IJweg

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Fietsveiligheid langs Bennebroekerweg thv Toolenburgerplas
	Onderhoud, rechtleggen tegels

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Geluidsoverlast Paxlaan
	Mogelijk toepassen geluidsreducerend asfalt bij regulier groot onderhoud.

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Hoofdstructuur Overbos Bornholm
	30 km met plateaus fietssuggestiestroken of parkeervakken of weg versmallen

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Overbos en Bornholm overig
	30 km plateau's drempels

	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Hoofddorp
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Hoofddorp Piratenwijk
	30 km plateau's drempels

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Ongestoorde logistieke verbinding
	Gebiedsontwikkeling ACT

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Railterminal
	Gebiedsontwikkeling ACT. 

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	snelfietsroute Nieuw-Vennep-Hoofddorp
	Fietsstraat Hoofdweg Westzijde, prioriteit kruispunt Bennebroekerweg

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Ontsluiting werkgebieden ACT: A4 zone west, De Hoek Noord, Schiphol Logistic Park
	Gebiedsontwikkeling, realisatie nieuwe weginfrastructuur

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsenstalling bij overige voorzieningen
	Bijplaatsen/vervangen stallingen

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en regionale hoofdstructuur, verdubbeling Spoorlaan
	Verdubbeling Spoorlaan tussen Van Heuven Goedhartlaan en Nieuwe Bennebroekerweg

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	fietsverbinding door President
	Realiseren fietsverbinding door president

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	verbinding langs Nieuwekerkertocht onder N201
	Realiseren fietsverbinding tussen Houtwijkerveld en de gekantelde kavels langs de Nieuwekerkertocht

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsenstalling bij scholen
	Bijplaatsen/vervangen stallingen

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsenstalling bij sportvoorzieningen
	Bijplaatsen/vervangen stallingen

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Veilige stallingen op risicolocaties
	Vervangen stallingen door stallingen met aanbindmogelijkheid in centra en bij zwembaden en HOV-haltes

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsenstalling station Hoofddorp
	Uitbreiding onbewaakte fietsenstalling op station Hoofddorp


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Hoofddorp
	Netwerk fiets en voet
	Fietsontsluiting naar  groengebied 'Noordkop'
	Doortrekken fietspad langs Deltaweg naar Noordkop

	Hoofddorp
	Netwerk Openbaar Vervoer
	OV bedrijventerreinen (De President, Noord) 
	Aanpassingen mogelijk in lijnvoering onderzocht door particulier initiatief.

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en regionale hoofdstructuur, doorstroming Van Heuvengoedhartlaan Spoorlaan
	Versterken rol Spoorlaan in ontsluiting; Kruispunt aanpassing Spoorlaan- Van Heuvengoedhartlaan

	Hoofddorp
	Parkeren
	Voldoende parkeerplaatsen in centrum
	Streven realisatie 5000 parkeerplaatsen 

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	Kruispunt Pabstlaan-Zoetermeerstraat-Broekermeerstraat
	Onoverzichtelijk kruispunt, filevorming door bushalte die te laat wordt gezien en onverwacht fietsers uit twee richtingen op fietspad

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	 Kruising Boslaan - Kruisweg
	Op termijn verkeersregelinstallatie om veiligheid en doorstroming te verbeteren.

	Hoofddorp
	Netwerk Openbaar Vervoer
	HOV Westflank
	Westflank is getemporiseerd.

	Hoofddorp
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Zuidtangent, sociale veiligheid haltes 
	Verbetering van de sociale veiligheid bij haltes door bijvoorbeeld camera's.

	Hoofddorp
	Netwerk Openbaar Vervoer
	P+R voorziening Zuidtangenthalte Beukenhorst
	Realiseren parkerplaatsen tbv automobilisten die overstappen op het HOV

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	Blackspot ijweg, kruisweg (N201)
	Bij tankstation vaak chaotische situaties, deelconflicht in regeling. Oplossing: tankstation verplaatsen en noordelijke tak van kruispunt afhalen

	Hoofddorp
	Verkeersveiligheid
	Verkeersveiligheid kruispunt Bennebroekerweg – Molenaarslaan – NW Molenaarslaan
	Is beperkt aangepast, monitoren of helpt. Definitieve verkeersveilige inrichting kruispunt meenemen bij afwaardering Bennebroekerweg.


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en regionale hoofdstructuur, verlegde Weg om de Noord
	Onderzoek afwaardering N201 en aanleg verlegde Weg om de Noord.

	Hoofddorp
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Floriande - Overbos, verbindingsweg Leenderbos - Waddenweg
	Onderzoek nut en noodzaak verbindingsweg Leenderbos en Waddenweg ter hoogte van 150 Kv verdeelstation.

	Huigsloot
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Onvoldoende snelheidsremmende maatregelen Huigsloterdijk tussen Huigsloot en Vredeburg
	Onderzoek functie/intensiteiten vs snelheidsregime in kader aanpassing wegcategorisering en bij reconstructie.

	Huigsloot
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Huigsloot/Huigsloterdijk  Ligging versmaller ten opzichte terras De Hanepoel ongunstig
	Onderzoek of ligging verbeterd kan worden

	Lijnden
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sluipverkeer en verkeersonveiligheid Lijnderdijk
	30 km inrichting

	Lijnden
	Netwerk fiets en voet
	Geen fietsverkeer over bdienstregeling 2013rug Hoofdvaart mogelijk (verbinding Raasdorperweg en Veldweg)
	Voetgangersbrug over Hoofdvaart ook voor fietsers toegankelijk maken?

	Lijnden
	Netwerk Openbaar Vervoer
	OV in Lijnden- Oost
	Aanpassen lijnvoering wordt onderzocht in combinatie met HOV A9

	Lijnden
	Parkeren
	Parkeeroverlast Nieuwerkerkerstraat en VOS
	Alternatieve parkeerruimte

	Lijnden
	Netwerk weg
	Verlegde Raasdorperweg Lijnden
	Alternatieve ontsluitingsweg parallel aan Raasdorperweg ter ontlasting overlast zwaar vrachtverkeer. Opnieuw bezien na vertrek grootste veroorzaker overlast.


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Lijnden
	Netwerk Openbaar Vervoer
	OV verbinding bedrijventerrein Lijnden
	Initiatief parkmanagementorganisatie. Aanpassing lijnvoering. Op termijn HOV halte. Hoge werknemersdichtheid.

	Lisserbroek
	Netwerk fiets en voet
	Fietsvoorziening Elsbroekerbrug
	Aanleg fietsbrug langs N207 over ringvaart

	Lisserbroek
	Netwerk fiets en voet
	Extra brug over ringvaart
	Realiseren brug aan de noordzijde van Lisserbroek

	Lisserbroek
	Netwerk weg
	Capaciteit Lisserbrug Lisserbroek
	Onderzoek tweede oeververbinding Lisse-Lisserbroek koppelen aan woningbouw en temporiseren.Ondertussen inzet op grotere capaciteit regionale wegstructuur. Relatie wenselijkheid afrit A44.

	Lisserbroek
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Knelpunt Leimuiderdijk – Turfspoor Lisserbroek
	Oplossen bij herinrichting Turfspoor

	Nieuwe Meer
	Netwerk fiets en voet
	(H)OV-haltes, fietsbereikbaarheid Nieuwe Meer
	Per fiets beter bereikbaar maken vanuit Badhoevedorp Bushalte Koekoekslaan ri dijk verplaatsen? Veilige stalling, goed bushokje

	Nieuwe Meer
	Netwerk fiets en voet
	Regionale fietsverbinding Shol-Adam-A'veen
	Realisatie fietspad langs A9 en golfbaan

	Nieuwe Meer
	Netwerk weg
	Geluidoverlast rail en weg A4
	Aanzetten tot verbetering geluidwering.

	Nieuwebrug
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sluipverkeer ringdijk
	Vijfhuizerdijk is heringericht.

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Ontbrekende verlichting fietspad Hoofdweg Oost entree ten noorden van Nieuw-Vennep
	Overleg met provincie over aanbrengen verlichting fietspad Hoofdweg Oost entree ten noorden van Nieuw-Vennep. 


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Nieuw-Vennep
	Parkeren
	Parkeertarieven centrum 
	Oplossingsmogelijkheden nader te bepalen in parkeerbeleid.

	Nieuw-Vennep
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Nieuw Vennep binnen dreven (oostelijk van hoofdvaart) 
	30 km inrichting plateau's drempels

	Nieuw-Vennep
	Parkeren
	Parkeerdruk bepaalde woonwijken m.n. Getsewoud Zuid 
	Oplossingsmogelijkheden nader te bepalen in parkeerbeleid (acceptatie, gedogen of parkeerplaatsen toevoegen).

	Nieuw-Vennep
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Nieuw-Vennep Sportveldweg e.o.
	30 km plateau's drempels

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Ontbrekende fietsstrook Hoofdweg west (ter hoogte van Vronen en Landei)
	Aanleg fietsstrook Hoofdweg west (ter hoogte van Vronen en Landei).

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Ontbrekende fietsroute vanaf IJweg ter hoogte van Getsewoud Zuid naar IJtochtzone Zwaansbroek 
	Aanleg fietspad vanaf IJweg via bestaande onbenutte fietstunnel Driemerenweg naar bestaande fietspad Zwaansbroek

	Nieuw-Vennep
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Station Nieuw-Vennep, knooppuntmanagement
	Verbeteren uitstraling station Nieuw-Vennep. Functiemenging. Aantrekkelijk maken / houden Park+ Ride.

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Verbeteren kwaliteit fietsroute Venneperweg tussen Westerdreef en Getsewoud 
	Verbeteren kwaliteit fietspad Vennerperweg tussen Westerdreef en Getsewoud.

	Nieuw-Vennep
	Netwerk weg
	Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, kruising Oosterdreef-Venneperweg Nieuw-Vennep
	Eerst aansluiting Zuiderdreef op Spoorlaan-Zuid, daarna bezien of/welke aanpassing kruispunt nodig (bijvoorbeeld rotonde) is ter verbetering doorstroming / verkeersveiligheid. 

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Ontbrekend fietspad langs Rijnlanderweg
	Aanleg fietspad of fietssuggestiestroken langs Rijnlanderweg. 


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Nieuw-Vennep
	Netwerk fiets en voet
	Snelfietsroute Nieuw-Vennep - Getsewoud/Lisse
	Kwaliteitsverbetering gehele traject

	Nieuw-Vennep
	Netwerk weg
	Bevoorrading winkelcentrum Symfonie (overlast laden en lossen voetgangersgebied Venneperhof)
	Mogelijk toepassen venstertijden. 

	Nieuw-Vennep
	Verkeersveiligheid
	Blackspot IJweg tussen Bennebroekerweg en Noordelijke Randweg
	Veel auto/(brom)fiets en bromfiets-fietsongevallen. Onderzoek naar verbreden fietspad of bromfietsers naar rijbaan.

	Rijsenhout
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Rijsenhout/Aalsmeerderdijk Parkeerdruk, bewoners eigenen parkeervakken toe
	handhaving in combinatie met communicatie

	Rijsenhout
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Rijsenhout dorp (benoorden B'weg)
	plateau's en drempels

	Rijsenhout
	Parkeren
	Bewoners eigenen parkeerplek toe op Aalsmeerderdijk Rijsenhout
	Communicatie en handhaving.

	Rijsenhout
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Rijsenhout/Aalsmeerderdijk Krappe vormgeving tussen Verremeer en Bennebroekerweg en fietsveiligheid Aalsmeerderdijk
	reconstructie wegvak, suggestie dorpsraad: symbolen 30 op wegvak. Fietsstroken mogelijk?

	Rijsenhout
	Netwerk fiets en voet
	Extra fietsverbindingen tussen dijk en Aalsmeerderweg
	Twee nieuwe fietsverbindingen realiseren

	Rijsenhout
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Rijsenhout-Zuid
	30 km inrichting plateaus / drempels


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Rijsenhout
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Aalsmeerderdijk als sluiproute (noord)
	Drempels Aalsmeerderweg verminderen / verwijderen. Symbolen op de weg aanbrengen ('30' km)

	Schiphol en Werkgebieden
	Verkeersveiligheid
	HOV tunnel Zuidtangent De Hoek - Schiphol Handelskade (evaluatie wet tunnelveiligheid)
	 

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk Openbaar Vervoer
	Railcapaciteit Schipholtunnel
	Capaciteit loopt tegen grenzen aan, is verantwoordelijkheid N.S., Schiphol, Rijk.

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk weg
	Verbreding Bosrandbrug Schiphol-Oost
	In uitvoering bij provincie N-H.

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk weg
	Eventueel doortrekken Rijkerstreekweg naar N201. Betrekken bij studie functie Kruisweg en omgeving.
	Mogelijkheden doortrekken Rijkerstreekweg naar N201 als binnenring Schiphol onderzoeken en betrekken bij studie functie Kruisweg en omgeving.

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk weg
	Doortrekken Folkestoneweg richting Beechavenue Schiphol Zuidoost
	Alternatieve route vrachtverkeer Cargo World betekent ontlasting Fokkerweg en Park Schiphol-Rijk.

	Schiphol en Werkgebieden
	Netwerk fiets en voet
	Geen fietsvoorziening HOV halte Schiphol Noord
	Realiseren fietsvoorzieningen (fietspad en fietsenstallingen)

	Vijfhuizen
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Onderhoud bestrating oude dorp Vijfhuizen
	Beter onderhoud bestrating

	Vijfhuizen
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sluipverkeer Vijfhuizerdijk en verkeersonveiligheid, slecht zichtbare chicanes in bocht
	Mogelijkheid plaatsing flitskasten mee in pilot met OM en politie. Betere zichtbaarheid chicanes. 


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Vijfhuizen
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Onderhoud doorgaande wegen (bijv Vijfhuizerweg binnen bebouwde kom, Spieringweg)
	Beter onderhoud bestrating

	Vijfhuizen
	Netwerk fiets en voet
	Nieuwe fietsverbinding langs Spaarnwouderweg. 
	Onderzoek of onderdeel Haarlem-Schipholroute kan worden.

	Vijfhuizen
	Parkeren
	Verkeersafwikkeling en parkeerregeling bij grote evenementen op Floriadeterrein _ halte Terreplein
	 

	Vijfhuizen
	Parkeren
	Parkeerdruk D'IJserinckweg Vijfhuizen
	 

	Vijfhuizen
	Verkeersveiligheid
	Verkeersveiligheid Kromme Spieringweg, weren sluipverkeer
	Fietspad of -stroken en snelheidbeperkende maatregelen of knip voor autoverkeer aanbrengen

	Vredeburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Vredeburg/Huigsloterdijk
	Nagaan of chicane op dit dijkvak een alternatief vormt voor versmalling

	Vredeburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Onvoldoende snelheidsremmende maatregelen Huigsloterdijk tussen Huigsloot en Vredeburg
	Onderzoek functie/intensiteiten vs snelheidsregime in kader aanpassing wegcategorisering en bij reconstructie.

	Weteringbrug
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Weteringbrug/Huigsloterdijk  Tekort aan parkeerplaatsen bij evenementen in horecagelegenheid
	Geen fysieke maatregel, voldoende  alternatieve parkeergelegenheid aanwezig,  handhaven

	Weteringbrug
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Weteringbrug/Huigsloterdijk  Parkeren op straat in plaats van in vakken
	parkeren op rijbaan werkt juist snelheidsremmend; gedogen


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Weteringbrug
	Verkeersveiligheid
	Overlast en verkeersonveiligheid zuidelijk deel Weteringweg (80km / uur weg), bushalte.
	Onderzoek of terugbrengen snelheid naar 50 km / uur mogelijk is.

	Weteringbrug
	Verkeersveiligheid
	Verkeersveiligheid Weteringbrug (versmalling in weg)
	 

	Weteringbrug
	Verkeersveiligheid
	Zicht vanaf Leimuiderweg op zuidelijke doorsteek naar Weteringweg is slecht
	Reconstructie kruispunt.

	Weteringbrug
	Netwerk weg
	Openstellen calamiteitenuitgang A4 voor hulpdiensten bij calamiteit levert overlast ringdijk op.
	Handhaving door Rijkswaterstaat.

	Weteringbrug
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Doorsteek Weteringweg is sluiproute
	Doorsteek verwijderen en berm herstellen

	Zwaanshoek
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Zwaanshoek dorp
	30 km pm bepalen

	Zwaanshoek
	Netwerk fiets en voet
	Recreatieve verbinding vanuit Floriande vanaf Spieringweg naar park Zwaanshoek-Noord 
	Aanleg Duinpad

	Zwanenburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	De Weeren Zwanenburg
	maatregelen pm

	Zwanenburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Zwanenburg Midden en Oost
	30 km plateau's drempels ?


	Kern
	Thema
	Naam
	Omschrijving

	Zwanenburg
	Netwerk Openbaar Vervoer
	OV verbinding bedrijventerrein De Weeren Zwanenburg
	OV bereikbaarheid wordt verbeterd door opening station Halfweg-Zwanenburg. Route over bedrijventerrein nader onderzoeken (blocker/zakpaal).

	Zwanenburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Hoofdstructuur Zwanenburg West
	30 km plateau's of fietssuggestiestroken + inritconstructies

	Zwanenburg
	Verkeersveiligheid
	Fietsveiligheid  IJweg, Schipholweg Zwanenburg
	Verbreden fietspad 

	Zwanenburg
	Parkeren
	Hoge parkeerdruk in oude buurten (Zwanenburg)
	Lastig oplosbaar. Handhaven.

	Zwanenburg
	Beheer/ duurzaam veilige polderwegen en Ringdijk
	Sluipverkeer Zwanenburgerdijk en verkeersonveiligheid (NIeuwebrug)
	Herinrichting 30km zone

	Zwanenburg
	Parkeren
	Parkeercapaciteit flats Populierenlaan Zwanenburg
	 

	Zwanenburg
	Parkeren
	Mogelijke parkeeroverlast bij fietsbrug Sugar City
	Monitoren en bij overlast maatregelen.
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