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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Op 21 januari 2010 heeft u het financieel kader en kredietaanvraag ten behoeve van de 
ontwikkeling en realisatie van Toolenburg Zuid vastgesteld (2009.0020972). Hiermee heeft u 
destijds een besluit genomen over de randvoorwaarden en de ambities voor Toolenburg 
Zuid. Doelstelling is om onder de gewijzigde huidige en lastige marktomstandigheden tot een 
succesvolle plan realisatie te komen van Toolenburg Zuid. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In de afgelopen periode werden de effecten van de financiële en economische crisis steeds 
duidelijker voelbaar. Als gevolg hiervan heeft Ymere aangegeven dat het risico van 
onvoldoende woningafzet in het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen d.d. 2007 te groot 
werd. Vanuit dit gegeven werd de noodzaak duidelijk voor een andere ontwikkelaanpak. 
Ymere en gemeente hebben daarom in de afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen 
van een gewijzigde, flexibelere ontwikkelaanpak die rekening houdt met de gewijzigde 
marktomstandigheden. 

Voorgesteld wordt om niet langer een volledig uitgewerkt stedenbouwkundig plan te maken 
en te laten vaststellen, maar een essentiekaart. In deze essentiekaart worden de 
hoofduitgangspunten met betrekking tot infrastructuur, groen, water en essentiële ruimtelijke 
kaders vastgelegd,, 

Ymere voert als eigenaar van de grond het ontwikkel- en realisatieproces uit. Inmiddels is 
gestart met de uitwerking van het voorlopige ontwerp van het eerste deelplan. 

Wat mag het kosten? 
De gewijzigde ontwikkelaanpak heeft in eerste instantie geleid tot extra ambtelijke inzet. Met 
Ymere is de afspraak gemaakt dat zij de reeds gemaakte extra ambtelijke inzet zal dekken 
met een bijdrage van € 0,2mln. Ten aanzien van de komende periode signaleren we op dit 
moment een VTA risico van eveneens 
€ 0,2mln. Dit VTA risico trachten we te beheersen door een nog scherpere sturing op de 
VTA kosten. Indien er daadwerkelijk meer kosten zullen worden gemaakt dan de € 0,2mln 
die Ymere reeds zal compenseren, zullen we hierover nader in overleg treden met Ymere. 
Thans zijn er geen wijzigingen in het financiële resultaat voor de gemeente. 
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Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad van Haarlemmermeer stelt de kaders vast met de essentiekaart met de 
bijbehorende toelichtingen, zoals opgenomen in bijlage 1,2,3a,3b,4 en 5. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project. Daarnaast toetsen wij het resultaat 
van de woningbouwontwikkeling aan de kaders. De portefeuillehouders wonen en de 
portefeuillehouder ruimtelijke ordening zijn namens het college van B&W verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van Toolenburg Zuid. In dit project voert Ymere zowel de grond- als 
opstalexploitatie. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad zal via de reguliere BVR wonen en het (t)MPG worden geïnformeerd over de 
voortgang en financiële stand van zaken van het project. Zolang er in de verdere fasen geen 
wijzigingen optreden in de vast te stellen essentiekaart zal het college de verdere 
besluitvorming uitvoeren binnen de kaders van het project. 

2. Voorstel 
Collegebesluit(en) 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om onder voorbehoud van onderstaande 
besluitvorming door uw raad: 
1. de allonge 'Toolenburg Zuid' vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 6; 
2. in te stemmen met de naam Tudorpark voor het plangebied Toolenburg Zuid; 
3. geheimhouding op te leggen op grond van de economische en financiële belangen van 

de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt opgelegd vanwege 
artikel 25 lid 2 Gemeentewet en geldt voor bijlage 6 (Allonge Toolenburg Zuid); 

4. met een separaat voorstel de raad voor te stellen de geheimhouding op bijlage 6 allonge 
'Toolenburg Zuid' te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering op grond van 
de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2 onder b Wob). 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. de ruimtelijke kaders voor Toolenburg Zuid zoals opgenomen in de essentiekaart vast te 

stellen; 
bijlage 1: Essentiekaart Toolenburg Zuid; 
bijlage 2: Bouwstijlregels voor Tudor Toolenburg Zuid; 
bijlage 3a: Profiel Nieuwe Bennebroekerweg; 
bijlage 3b: Profiel Oude Bennebroekerweg; 
bijlage 4: Aansluitingen omgeving Toolenburg Zuid; 
bijlage 5: Planning Toolenburg Zuid. 

2. de volgende wijzigingen in het woningbouwprogramma vast te stellen: 
• het definitieve aantal te realiseren appartementen te bepalen op basis van de 

marktvraag; 
• de 5000m2 onderwijsvoorzieningen niet langer in Toolenburg Zuid te realiseren, 

maar in Sportpark Toolenburg; 
• het woningbouwprogramma terug te brengen naar circa 1250 woningen waarvan 

minimaal 30% sociale huur en 7% goedkope koop en hierbij de volgende 
randvoorwaarden te hanteren: 
> circa 50 woningen in het zogenoemde derde segment (huurniveau tussen 

€ 652,- en € 815,- prijspeil 2011); 
> circa 40 grondgebonden nultredewoningen in het koopsegment; 
> circa 20 zorgwoningen op maat; 
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> circa 65 woningen in het particulier opdrachtgeverschap segment. 
3. een aanvullend VTA krediet te verlenen van € 0,2 min, welke volledig wordt gedekt door 

een bijdrage van Ymere; 
4. hiertoe vast te stellen de 11 "kredietverstrekking 2012; 
5. de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering op grond van 

de economische en financiële belangen van de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De 
geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege artikel 25 lid 3 Gemeentewet en geldt voor 
de bijlage 6 allonge Toolenburg Zuid'. 

3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 

Programma 
Doelstelling is om onder de huidige lastige marktomstandigheden tot een succesvolle plan 
realisatie te komen van Toolenburg Zuid. Op 21 januari 2010 (2009.0020972) heeft u ten 
aanzien van het te realiseren programma de volgende besluiten genomen: 

- het realiseren van circa 1352 woningen waarvan minimaal 30% sociale huur en 7% 
goedkope koop; 
het realiseren van 524 appartementen (als onderdeel van het totale aantal 
woningen); 
het realiseren van circa 50 woningen in het zogenaamde derde segment 
(huurniveau tussen €652,- en €815,- prijspeil 2011); 
circa 40 grondgebonden woningen in het koopsegment; 
circa 20 zorgwoningen op maat; 
circa 65 woningen in het particulier opdrachtgeverschap 
een reservering van 700m2 commerciële voorzieningen (denk aan een kapper, 
bakker etc.) 
het realiseren van een onderwijsprogramma van 5000m2. 

Ten opzichte van het bovengenoemde programma zijn er weinig wijzigingen. De 
doorgevoerde wijzigingen zijn als volgt: 

- het aantal te realiseren appartementen is geen harde eis meer als gevolg van de 
verminderde marktvraag. Het definitieve aantal te realiseren appartementen zal 
uiteindelijk op basis van de marktvraag worden bepaald; 
in overleg met Ymere is besloten dat de 5000m2 onderwijsvoorzieningen niet langer 
in Toolenburg Zuid worden gerealiseerd, maar in Sportpark Toolenburg. De reden 
hiervoor is de aanwezigheid van C02-leiding langs de geplande schoollocatie en 
nieuwe wetgeving waardoor het vanwege externe veiligheid niet langer mogelijk is 
om de school op de eerder geplande locatie te bouwen. Bij vaststelling van het 
referentiekader en de grondexploitatie (raadsbesluit 2011.0004244) van Sportpark 
Toolenburg is reeds rekening gehouden met de verplaatsing van het 
schoolprogramma van Toolenburg Zuid naar Sportpark Toolenburg; 
het financieel kader en kredietaanvraag Toolenburg Zuid is vastgesteld 
(2009.0020972). Hiermee heeft u een besluit genomen over de programmatische en 
financiële randvoorwaarden en ambities voor Toolenburg Zuid. Ten aanzien van het 
woningbouwprogramma zijn er geen grote wijzigingen. Het woningbouwprogramma 
is teruggebracht van circa 1352 woningen naar circa 1250 woningen waarvan 
minimaal 30% sociale huur en 7% goedkope koop. Dit laatste conform eerder 
raadsvoorstel (2009.0020972). Tevens geldt de randvoorwaarde dat circa 50 
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woningen in het zogenoemde derde segment komen (huurniveau tussen € 652,- en 
€ 815,- prijspeil 2011), circa 40 grondgebonden nultredewoningen in het 
koopsegment, circa 20 zorgwoningen op maat komen en circa 65 woningen in het 
particulier opdrachtgeverschap segment. 

In het plan blijft 700m2 commerciële voorzieningen gereserveerd. Hierbij moet gedacht 
worden aan een kapper, bakker etc. Daarnaast wordt het plan opgezet vanuit een centraal 
thema voor duurzame energie. 

1 Ptongebwd 
2 Toolenburgerplas 
3 Sportpark 
4 Toolenburg 
5 Hooktvoort 
6 Toekomstig pont von de 2t ste eeuw 
7 Nieuwe Benrtebroekerweg 
8 Flononde 
9 Holte Zuidlangenl 

Afbeelding 1: Ligging Toolenburg Zuid 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In de afgelopen periode werden de effecten van de financiële en economische crisis steeds 
duidelijker voelbaar. Als gevolg hiervan heeft Ymere, die als eigenaar van de grond het 
ontwikkel en realisatie proces uitvoert, aangegeven dat het risico van onvoldoende 
woningafzet in het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen d.d. 2007 te groot werd. Vanuit dit 
gegeven werd de noodzaak duidelijk voor een andere ontwikkelaanpak. Ymere en gemeente 
hebben daartoe in de afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een gewijzigde 
flexibelere ontwikkelaanpak die rekening houdt met de gewijzigde marktomstandigheden. 

Voorgesteld wordt om niet langer een volledig uitgewerkt stedenbouwkundig plan te maken 
en te laten vaststellen, maar een essentiekaart. In deze essentiekaart worden de 
hoofduitgangspunten met betrekking tot infrastructuur, groen, water en essentiële ruimtelijke 
kaders vastgelegd. Binnen de essentiekaart zijn de bouwvelden open gelaten. Zodra deze 
aan de orde zijn in de fasering kunnen deze flexibel ingevuld worden. Op deze wijze wordt 
een zo groot mogelijke flexibiliteit in programmering en fasering mogelijk gemaakt die 
maximaal rekening kan houden met de op dat moment heersende marktomstandigheden. 

Tevens is ervoor gekozen om het plangebied een duidelijker signatuur te geven in de vorm 
van de Engelse tudorstijl, zodat het zich in de huidige marktomstandigheden beter weet te 
onderscheiden. 
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Het door u reeds vastgestelde referentiekader is als gevolg van de bovenstaande 
ontwikkelingen op een gering aantal punten gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen zijn in de 
voorgaande paragraaf toegelicht. Middels dit raadsvoorstel leggen wij u de wijzigingen ter 
besluitvorming voor. 

Nadere toelichting Essentiekaart 
De essentiekaart laat ruimte voor de nadere invulling van de bouwvelden. In afbeelding 1 is 
dit grafisch weergegeven. Deze bouwvelden kunnen worden ingevuld op het moment dat zij 
aan de orde zijn in de fasering. Deelplan 1, het gebied aansluitende aan de reeds bestaande 
bebouwing zal als eerste ontwikkeld worden. Inmiddels is gestart met de uitwerking hiervan. 
De essentiekaart is in samenwerking met Ymere opgesteld. Ymere heeft de essentiekaart 
vastgesteld en zijn daarmee akkoord met de verdere uitwerking, de RO-procedures en de 
verdere procesgang. 

Afbeelding 2: Essentiekaart Toolenburg Zuid 

Nadere toelichting tudor bouwstijl 

De tudorstijl is een stijl die gangbaar was in de Engelse architectuur ten tijde van de 
heerschappij van het vorstenhuis tudor, dat regeerde van 1485 tot 1603. Onder hun 
hervormde bewind namen burgers en handelslieden gaandeweg meer macht van de 
Engelse katholieke kloosters over. Een eigen variant op de gotische architectuur gaf hieraan 
uitdrukking. Van invloed op de stijl waren ook de technische vernieuwingen zoals de 
schoorsteen voor meerdere verdiepingen en de import van baksteen uit Nederland. Deze 
zogenaamde tudorstijl heeft door de eeuwen heen verschillende 'comebacks" gekend. 
Steeds was daarbij het landelijke karakter het uitgangspunt. 

Een bekend architect van deze stijl was de Engelse architect Sir Edwin Lutyens (1869-
1944); een creatief grootmeester die telkens nieuwe variaties op het thema heeft uitgewerkt. 
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Behalve in Engeland kreeg de tudor-revival ook aanhangers in de Verenigde Staten. Deze 
landelijke architectuur van rond 1900 kan samen met de invloed van Frand Lloyd Wright 
gezien worden als de voorloper van de 'jaren '30-stijr in Nederland. 

1900 1930 

Waarborging in kwaliteitsteam 
De kenmerken van de tudor bouwstijl worden contractueel vastgelegd met Ymere zodat de 
definitieve plannen van gebouwblokken hieraan kunnen worden getoetst. De toetsing van de 
esthetische kwaliteit wordt geborgd door een kwaliteitsteam (Q-team) waarin zowel de 
gemeente als Ymere vertegenwoordigd zijn. 

Naamgeving wijk 
De te realiseren wijk zal zich in bouwstijl, planopzet en de daarmee samenhangende 
identiteit onderscheiden. Hierbij hoort ons inziens een wijknaam die past bij de beoogde 
identiteit van de wijk. Ymere en gemeente (straatnamencommissie) hebben hiertoe in 
onderlinge afstemming de keuze laten vallen op de wijknaam Tudorpark. Deze naam 
verwijst zowel naar het parkachtige karakter als de bouwstijl van de wijk. Communicatie rond 
de naamgeving van de wijk wordt verder door Ymere opgepakt. Vanuit de gemeente wordt 
aangeboden om aan dit proces aandacht te besteden via de InforMeer, de gemeentelijke 
website, twitter en de nieuwsbrief Hoofddorp Zuid. 

Fasering 
Inmiddels is gestart met de uitwerking van het voorlopige ontwerp van het eerste deelplan. 
Het eerste deelplan, de ligging en het proefverkavelingsplan, is in onderstaande afbeelding 
weergegeven, zowel de ligging als het proefverkavelingsplan. 
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Afbeelding 4: proefverkavelingsplan deelplan 1 

Samenwerkingsvorm 
De gekozen samenwerkingsvorm met Ymere blijft ongewijzigd: het concessiemodel. Zoals 
bekend heeft gemeente destijds haar gronden (20% van het projectgebied) verkocht aan 
Ymere, die de overige 80% in bezit had. Ymere is hiermee verantwoordelijk voor de 
voorbereiding, de bouw van de woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Als de 
openbare ruimte is opgeleverd, wordt deze teruggeleverd door Ymere aan de gemeente 
voor beheer en onderhoud. Als gevolg van deze samenwerkingsvorm ligt het ontwikkelrisico 
bij Ymere. De rol van de gemeente binnen deze ontwikkeling is het toetsen op de publieke 
kaders en de kaders die zijn vastgelegd in de overeenkomsten (project- en 
koopovereenkomst) met Ymere. Als gevolg van de in dit raadsvoorstel toegelichte 
programmatische en procesmatige wijzigingen was het noodzakelijk een aanvulling op de 
bestaande overeenkomsten te maken. Deze zijn in de allonge (zie bijlage 6) opgenomen. 

Bestemmingsplan en procedures 
In januari 2012 is een start gemaakt met het bestemmingsplan. Deze is gereed naar 
verwachting in het 2 e kwartaal van 2013 en zal aan de raad ter vaststelling worden 
voorgelegd. In januari 2012 is een WABO-aanvraag (Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht) ingediend door Ymere ten behoeve van het bouwrijpmaken. Naar 
verwachting zal in mei 2012 het definitief ontwerp van het eerste deelplan gereed zijn en 
start de WABO procedure op basis van een complete bouwaanvraag ten behoeve van 
bouwen. Voor de zomervakantie 2012 zullen de werkzaamheden starten voor het bouwrijp 
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maken. In het vierde kwartaal 2012 zal de eerste paal geslagen worden voor de 
bouwwerkzaamheden voor het eerste deelplan. Overeenkomstig allonge dient de gemeente 
het bestemmingsplan gereed te hebben voor 1 januari 2018. 

Wat mag het kosten? 
De gewijzigde ontwikkelaanpak heeft in eerste instantie geleid tot extra ambtelijke inzet. Met 
Ymere is de afspraak gemaakt dat zij de reeds gemaakte extra ambtelijke inzet zal dekken 
met een bijdrage van € 0,2mln. Ten aanzien van de komende periode signaleren we op dit 
moment een VTA risico van eveneens 
€ 0,2mln. Dit VTA risico trachten we te beheersen door een nog scherpere sturing op de 
VTA kosten. Indien er daadwerkelijk meer kosten zullen worden gemaakt dan de € 0,2mln 
die Ymere reeds zal compenseren, zullen we hierover nader in overleg treden met Ymere. 
Thans zijn er geen wijzigingen in het financiële resultaat voor de gemeente. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad van Haarlemmermeer stelt de kaders vast middels de essentiekaart met 
de bijbehorende toelichtingen, zoals opgenomen in bijlage 1,2,3a,3b,4 en 5. Het college van 
B&W is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project en toetst het resultaat van de 
woningbouwontwikkeling aan de kaders. De portefeuillehouders wonen en de 
portefeuillehouder ruimtelijke ordening zijn namens het college van B&W verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van Toolenburg Zuid. In dit project voert Ymere zowel de grond- als 
opstalexploitatie. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad zal via de reguliere BVR wonen en het (t)MPG worden geïnformeerd over de 
voortgang en financiële stand van zaken van het project. 

4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester. 

Weterings 

Bijlage(n) 
bijlage 1: Essentiekaart Toolenburg Zuid; 
bijlage 2: Bouwstijlregels voor Tudor Toolenburg Zuid; 
bijlage 3a: Profiel Nieuwe Bennebroekerweg; 
bijlage 3b: Profiel Oude Bennebroekerweg; 
bijlage 4: Aansluitingen omgeving Toolenburg Zuid; 
bijlage 5: Planning Toolenburg Zuid. 
bijlage 6:Allonge Toolenburg Zuid, bijlage 6 (geheim) 
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Tudor bouwregels Toolenburg Zuid 
Maart 2012 

  
  

1. Tuindorpse blokken:  
Blokken zijn leesbaar als een compositorische eenheid. De bloklengte voor 
eengezinswoningen is maximaal 8 woningen. Een blok is een samenstel van woningen met 
verscheidene gevelverschijningsvormen; maximaal 5 woningen zijn hetzelfde in één blok. De 
gestapelde bouwblokken hebben een kleine korrel, waardoor zij leesbaar zijn als grote villa’s 
die logisch opgenomen zijn in de overige bebouwing. Balkons vormen een logisch onderdeel 
van de massa.  
Het plan is opgebouwd met bouwblokken. Alle straatgerichte zijdes van het bouwblok zijn 
voorkanten. De bebouwing van het blok gaat de hoek om. Dit betekent dat er een tweezijdige 
oriëntatie is op de hoeken. De hoekwoning is de belangrijkste woning in de rij en in het 
architectonisch ontwerp dient hier de aandacht naar uit te gaan. 
 

2. Kappen:  
Alle woningen en woonblokken hebben zadeldaken met een dakhelling groter dan 50 
graden. Ook zadeldaken op de straatgerichte losstaande bijgebouwen.  
De langskap is dominant, maar wordt onderbroken door dwarskappen. Dwars- en 
langskappen zijn als aparte volumes leesbaar, bijvoorbeeld door verschillende nok- en 
goothoogtes. De beëindiging van het blok in een straatgerichte kopgevel is expressief 
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door het dakvlak, aanbouwen of bijzondere elementen in de 
gevel.  
Dakkapellen op de eerste verdieping hebben een schuine kap en zijn verzonken in de, buiten 
de gevel aangebrachte, dakgoot. Ze zweven niet in het dakvlak. Dit laatste kan wel op de 
tweede of bovenste daklaag. 
 

3. Ramen  
Ramen hebben een slanke roedeverdeling in het glas. Alle ramen zijn leesbaar als gaten in 
het metselwerk. In principe is de verhouding van de raamopeningen staand, maximaal 
vierkant. De gevelcompositie is een spel van symmetrie en asymmetrie.  De kozijnen zijn 
slank in zwart of wit metaal. Raamdorpelsstenen opnemen in metselwerk. Gevellateien 
integraal in metselwerk of uitgevoerd L-staal. 
 
 

4. Metselwerk 
De gevels van alle blokken worden in metselwerk uitgevoerd. Het metselwerk is 
beeldbepalend: rijk aan kleur en textuur. Alle andere materialen zijn hieraan ondergeschikt in 
vorm en kleur. Per blok is één steen dominant en voor het totale project is er een beperkte 
sortering van stenen. Ondergeschikte delen mogen uitgevoerd worden in witte vlakken 
stucwerk, gekiemd metselwerk of hout refererend aan het vakwerk van de Tudor-style.  
 

5. Pannen:  
De langs- en dwarskappen van de woningen en woongebouwen worden gedekt met een 
genuanceerde vlakke keramische pan. Per blok wordt slechts één type pan toegepast, voor 
het gehele project is er een beperkte sortering van pannen.  
 

6. Hemelwaterafvoeren en goten:  
De hemelwaterafvoer en goten aan de straatgerichte gevels vormen een belangrijk 
onderdeel van de grafiek van de gevel, zij zijn van metaal en donker van kleur. Goten zijn 
van het type mastgoot. Visueel maken de goten onderdeel uit van het dakvlak. Boeiboorden 
aan de straatgerichte gevels moeten worden vermeden. Alle daken hebben een subtiel 
overstek. 
  



7. Privé openbaar 
De overgang tussen privé en openbaar is ontworpen in de landschappelijke context van het 
plan. Bergingen, carports, tuinmuren en heggen maken onderdeel uit van de ontwerpopgave. 
De sfeer aan de achterzijde is informeler en groener dan de voorzijde.  
 

8. Woningtoegang: 
De entree van de woning wordt in het ontwerp benadrukt door een omlijsting. Er wordt 
gekozen uit een beperkte sortering van Toolenburgse voordeuren.   
  

9. Schoorstenen 
Gemetselde expressieve schoorstenen zijn opgevat als een geïntegreerde architectonische 
opgave. Per deelplan worden op in het oog springende plekken schoorstenen toegepast, 
veelal is dit op kopgevels doorlopend tot de begane grond. 
 
 
Optioneel:  
  
Accentuering van bijzondere plekken; in het plan komen bijzondere plekken voor die een 
route of zichtlijn markeren. De bebouwing hier dient bijzonder expressief te zijn. Op deze 
plekken kan gemotiveerd worden afgeweken van bovenstaande regels. 
 
Sprongen in voorgevels, wisselingen in blokdieptes.   
 

 







Legenda
doorgaand langzaamverkeer
doorgaand langzaamverkeer 
locatie nader te bepalen
doorgaande fietsroute
hoofdfietspad
hoofdontsluiting (auto)
HOV lijn
halte Zuidtangent



Id Activiteit Actie Duur Start Einde

0 PLANNING TOOLENBURG-ZUID 2707 d woe 1-9-10 din 14-12-21
1

2 1 afronding van stedenbouwkundige studie 60 d don 2-2-12 woe 25-4-12
12

13 2 RO-PROCEDURES 2001 d woe 17-11-10 don 4-4-19
14 2.1 Procedure Besluit-MER Hoofddorp-zuid 151 d woe 17-11-10 don 23-6-11
24 2.2 Procedure Bestemmingsplan 567 d maa 9-1-12 woe 16-4-14
25 2.2.1 plankaart, voorschriften, toelichting definitief Y/G 20 wkn maa 9-1-12 vri 25-5-12
26 2.2.2 Opstellen Nota B&W G 1 wk maa 28-5-12 vri 1-6-12
27 2.2.3 Stafoverleg G 2 wkn maa 4-6-12 vri 15-6-12
28 2.2.4 nota voorontwerp in MT G 2 wkn maa 18-6-12 vri 29-6-12
29 2.2.5 Nota voorontwerp in B&W G 2 wkn maa 2-7-12 vri 13-7-12
30 2.2.6 Voorontwerp in raadssessie (t.k.) G 2 wkn maa 16-7-12 vri 27-7-12
31 2.2.7 Wettelijk vooroverleg G 9 wkn maa 16-7-12 vri 14-9-12
32 2.2.8 Aanpassingen G 3 wkn maa 17-9-12 vri 5-10-12
33 2.2.9 Opstellen nota Def. Ontwerp BP aan B&W G 1 wk maa 8-10-12 vri 12-10-12
34 2.2.10 Nota Def. Ontwerp BP in MT G 2 wkn maa 15-10-12 vri 26-10-12
35 2.2.11 Nota+ Def. Ontwerp ontwerp in B&W G 0 wkn vri 26-10-12 vri 26-10-12
36 2.2.12 Ontwerp in raadssessie G 0 wkn vri 26-10-12 vri 26-10-12
37 2.2.13 Publicatie G 1 wk woe 31-10-12 din 6-11-12
38 2.2.14 Ter inzage legging ontwerp G 6 wkn woe 7-11-12 din 18-12-12
39 2.2.15 Vaststellen BPtm. Raad G 13 wkn woe 19-12-12 din 26-3-13
40 2.2.16 Bekendmaking G 2 wkn woe 27-3-13 din 9-4-13
41 2.2.17 Beroepstermijn G 6 wkn woe 10-4-13 din 21-5-13
42 2.2.18 Rechtskracht, tenzij schorsingsverzoek G 0 wkn din 28-5-13 din 28-5-13
43 2.2.19 Zitting schorsingsverzoek in werking treding? G 13 wkn woe 29-5-13 din 17-9-13
44 2.2.20 Behandeling beroep G 29 wkn woe 18-9-13 woe 16-4-14
45 2.2.21 Onherroepelijke uitspraak Raad van State G 0 wkn woe 16-4-14 woe 16-4-14
46 2.3 Procedure Uitwerkingsplan TBZ-dp. 2 (indicatief) G 196 d don 23-1-14 vri 21-11-14
54 2.4 Procedure Uitwerkingsplan TBZ-dp. 3 (indicatief) G 196 d maa 9-3-15 woe 13-1-16
62 2.5 Procedure Uitwerkingsplan TBZ-dp. 4 (indicatief) G 208 d din 1-11-16 vri 22-9-17
70 2.6 Procedure Uitwerkingsplan TBZ-dp. 5 (indicatief) G 190 d woe 6-6-18 don 4-4-19
78

79 3 BOUW- EN WOONRIJP 405 d maa 23-1-12 vri 6-9-13
80 3.1 Hoofdstructuur 292 d maa 23-1-12 din 12-3-13
81 3.1.1 Algemeen 50 d woe 1-2-12 din 10-4-12
82 3.1.1.1 Goedkeuring Hoofdstructuur Y/G 0 d woe 1-2-12 woe 1-2-12
83 3.1.1.2 Maatvaste tekening Hoofdstructuur Y/G 0 d din 10-4-12 din 10-4-12
84 3.1.2 Omgevingsvergunning Bouwen op locatie 160 d maa 23-1-12 vri 31-8-12
85 3.1.2.1 Indienen Y 0 d maa 23-1-12 maa 23-1-12
86 3.1.2.2 Termijn tot verkrijgen vergunning G 26 wkn maa 23-1-12 vri 20-7-12
87 3.1.2.3 Bezwaar termijn bewoners G 30 d maa 23-7-12 vri 31-8-12
88 3.1.2.4 Definitief omgevingsvergunning G 0 d vri 31-8-12 vri 31-8-12
89 3.1.3 Voorbereiding 10 d woe 11-4-12 din 24-4-12
90 3.1.3.1 Bouwweg Y 10 d woe 11-4-12 din 24-4-12
91 3.1.3.2 Grondwerk Y 5 d woe 18-4-12 din 24-4-12
92 3.1.3.3 Doorsnede (8 st) Y 4 d don 19-4-12 din 24-4-12
93 3.1.3.4 Bouwbrug Y 5 d woe 18-4-12 din 24-4-12
94 3.1.4 Bestek 61 d woe 18-4-12 woe 11-7-12
95 3.1.4.1 Bepaling hoeveelheden algemeen Y 5 d woe 18-4-12 din 24-4-12
96 3.1.4.2 Maken bestek Y 10 d woe 25-4-12 din 8-5-12
97 3.1.4.3 Controle Waterpas Y 5 d woe 9-5-12 din 15-5-12
98 3.1.4.4 Indienen gemeente Y 1 d woe 16-5-12 woe 16-5-12
99 3.1.4.5 Controle gemeente G 30 d don 17-5-12 woe 27-6-12

100 3.1.4.6 Retour gemeente G 0 d woe 27-6-12 woe 27-6-12
101 3.1.4.7 Aanpassing tekeningen en bestek Y 5 d don 28-6-12 woe 4-7-12
102 3.1.4.8 Goedkeuring gemeente G 5 d don 5-7-12 woe 11-7-12
103 3.1.4.9 Goedgekeurde BRP bestek 0 d woe 11-7-12 woe 11-7-12
104 3.1.5 Europese aanbesteding 69 d don 12-7-12 din 16-10-12
105 3.1.5.1 Publicatie/vooraankondiging Y 1 d don 12-7-12 don 12-7-12
106 3.1.5.2 Bestek versturen Y 18 d vri 13-7-12 din 7-8-12
107 3.1.5.3 Inlichtingen Y 1 d woe 8-8-12 woe 8-8-12
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Id Activiteit Actie Duur Start Einde

108 3.1.5.4 Opstellen Nota van inlichtingen Y 4 d don 9-8-12 din 14-8-12
109 3.1.5.5 Versturen Nota van Inlichtingen Y 0 d din 14-8-12 din 14-8-12
110 3.1.5.6 Rekentijd aannemers Y 13 d woe 15-8-12 vri 31-8-12
111 3.1.5.7 Aanbesteding Y 1 d maa 3-9-12 maa 3-9-12
112 3.1.5.8 Proces verbaal, Gunningsadvies Y 1 d din 4-9-12 din 4-9-12
113 3.1.5.9 Bezwarentermijn aannemers Y 14 d woe 5-9-12 maa 24-9-12
114 3.1.5.10 Besluit College G 5 d din 25-9-12 maa 1-10-12
115 3.1.5.11 Definiteve gunning Y 1 d din 2-10-12 din 2-10-12
116 3.1.5.12 Voorbereiding aannemer Y 10 d woe 3-10-12 din 16-10-12
117 3.1.5.13 Start Bouw- en Woonrijp maken HoofdstructuurY 0 d din 16-10-12 din 16-10-12
118 3.1.6 Uitvoering 100 d woe 17-10-12 din 12-3-13
119 3.1.6.1 Aanbrengen ontsluitingweg (bennebroekerweg) Y 5 d woe 17-10-12 din 23-10-12
120 3.1.6.2 Tijdelijke brug Y 5 d woe 24-10-12 din 30-10-12
121 3.1.6.3 Grondwerk Bouwweg (tot: 10000m3, 1500m3/dag) Y 10 d woe 31-10-12 din 13-11-12
122 3.1.6.4 Hoofdbouwweg (600m) Y 5 d woe 14-11-12 din 20-11-12
123 3.1.6.5 Grondwerk overig (tot: 75000m3, 1500m3/dag) Y 60 d woe 14-11-12 din 12-2-13
124 3.1.6.6 Hoofdweg ontsluiting bewoners (700m) Y 20 d woe 13-2-13 din 12-3-13
125 3.2 Deelplan 1 Technisch VO 361 d vri 27-1-12 vri 21-6-13
126 3.2.1 Verkavelingsplan - Technisch VO deelplan 1 108 d vri 27-1-12 din 26-6-12
127 3.2.1.1 Onderdelen 82 d vri 27-1-12 maa 21-5-12
128 3.2.1.1.1 Verkavelingsplan 28 d woe 11-4-12 vri 18-5-12
135 3.2.1.1.2 Bodem onderzoek Y 0 d vri 27-1-12 vri 27-1-12
136 3.2.1.1.3 Geotechnisch onderzoek Y 0 d vri 27-1-12 vri 27-1-12
137 3.2.1.1.4 Water en Rioleringsstructuurplan 30 d woe 1-2-12 din 13-3-12
138 3.2.1.1.4.1 Aanvulling op plan Y 5 d woe 1-2-12 din 7-2-12
139 3.2.1.1.4.2 Controle Hoogheemraadschap Y 15 d woe 8-2-12 din 28-2-12
140 3.2.1.1.4.3 Definitieve goedkeuring Waterplan Y 10 d woe 29-2-12 din 13-3-12
141 3.2.1.1.5 Rioleringsplan 79 d woe 1-2-12 maa 21-5-12
142 3.2.1.1.5.1 Opstellen Hoofdstructuur riolering Y 5 d woe 1-2-12 din 7-2-12
143 3.2.1.1.5.2 Overleg hoofdstructuur riolering Y/G 5 d woe 8-2-12 din 14-2-12
144 3.2.1.1.5.3 Goedkeuring Hoofdstructuue riolering Y/G 5 d woe 11-4-12 din 17-4-12
145 3.2.1.1.5.4 Opstellen rioolontwerp dpl 1&3 Y 10 d woe 18-4-12 din 1-5-12
146 3.2.1.1.5.5 Uitvoeren SOBEK berekening Y 10 d woe 2-5-12 din 15-5-12
147 3.2.1.1.5.6 Opstellen rapportage Y 3 d woe 16-5-12 vri 18-5-12
148 3.2.1.1.5.7 Opstellen tekening Y 1 d maa 21-5-12 maa 21-5-12
149 3.2.1.1.6 Waterhuishoudkundigplan 0 d vri 27-1-12 vri 27-1-12
150 3.2.1.1.7 Verlichtingsplan 5 d woe 1-2-12 din 7-2-12
151 3.2.1.1.7.1 stippenplan Y 5 d woe 1-2-12 din 7-2-12
152 3.2.1.1.8 Quickscan Flora en Fauna Y 0 d vri 27-1-12 vri 27-1-12
153 3.2.1.2 Indienen gemeente Y 1 d din 22-5-12 din 22-5-12
154 3.2.1.3 Controle gemeente G 15 d woe 23-5-12 din 12-6-12
155 3.2.1.4 Retour gemeente G 0 d din 12-6-12 din 12-6-12
156 3.2.1.5 aanpassen tekeningen Y 5 d woe 13-6-12 din 19-6-12
157 3.2.1.6 Goedkeuring gemeente G 5 d woe 20-6-12 din 26-6-12
158 3.2.1.7 Goedgekeurde Technisch VO G 0 d din 26-6-12 din 26-6-12
159 3.2.2 Inrichtingsplan - DO deelplan 1a 95 d din 22-5-12 maa 1-10-12
160 3.2.2.1 Onderdelen 46 d din 22-5-12 din 24-7-12
161 3.2.2.1.1 Tekening inrichting OR Y 20 d woe 27-6-12 din 24-7-12
162 3.2.2.1.2 Rioleringsplan Y 12 d din 22-5-12 woe 6-6-12
163 3.2.2.1.3 Doorsnede (10 st) Y 5 d woe 18-7-12 din 24-7-12
164 3.2.2.1.4 Details (5 st) Y 3 d vri 20-7-12 din 24-7-12
165 3.2.2.1.5 Lichtmasten tekening incl kabels Y 15 d woe 4-7-12 din 24-7-12
166 3.2.2.1.6 Groentekening Y 10 d woe 11-7-12 din 24-7-12
167 3.2.2.2 Controle Waterpas Y 5 d woe 25-7-12 din 31-7-12
168 3.2.2.3 Aanpassing na opmerking Waterpas Y 3 d woe 1-8-12 vri 3-8-12
169 3.2.2.4 Indienen gemeente G 1 d maa 6-8-12 maa 6-8-12
170 3.2.2.5 Controle gemeente G 30 d din 7-8-12 maa 17-9-12
171 3.2.2.6 Retour gemeente G 0 d maa 17-9-12 maa 17-9-12
172 3.2.2.7 Aanpassing tekeningen Y 5 d din 18-9-12 maa 24-9-12
173 3.2.2.8 Goedkeuring gemeente G 5 d din 25-9-12 maa 1-10-12
174 3.2.2.9 Goedgekeurde DO Y/G 0 d maa 1-10-12 maa 1-10-12
175 3.2.3 Bouwrijp bestek deelplan 1a 99 d woe 27-6-12 maa 12-11-12
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176 3.2.3.1 Voorbereiding 10 d woe 27-6-12 din 10-7-12
177 3.2.3.1.1 Inrichting (bouwwegen) Y 10 d woe 27-6-12 din 10-7-12
178 3.2.3.1.2 Doorsnede (10 st) Y 5 d woe 4-7-12 din 10-7-12
179 3.2.3.1.3 Details (2 st) Y 1 d din 10-7-12 din 10-7-12
180 3.2.3.1.4 Rioleringsplan Y 5 d woe 4-7-12 din 10-7-12
181 3.2.3.2 Bestek 89 d woe 11-7-12 maa 12-11-12
182 3.2.3.2.1 Bepaling hoeveelheden deelplan 1 Y 5 d woe 11-7-12 din 17-7-12
183 3.2.3.2.2 Maken bestek Y 5 d woe 18-7-12 din 24-7-12
184 3.2.3.2.3 Controle Waterpas Y 5 d woe 25-7-12 din 31-7-12
185 3.2.3.2.4 Aanpassing na opmerking Waterpas Y 3 d woe 1-8-12 vri 3-8-12
186 3.2.3.2.5 Indienen gemeente Y 1 d maa 6-8-12 maa 6-8-12
187 3.2.3.2.6 Controle gemeente G 30 d din 18-9-12 maa 29-10-12
188 3.2.3.2.7 Retour gemeente G 0 d maa 29-10-12 maa 29-10-12
189 3.2.3.2.8 Aanpassing tekeningen Y 5 d din 30-10-12 maa 5-11-12
190 3.2.3.2.9 Goedkeuring gemeente G 5 d din 6-11-12 maa 12-11-12
191 3.2.3.2.10 Goedgekeurde BRP bestek Y/G 0 d maa 12-11-12 maa 12-11-12
192 3.2.4 Europese aanbesteding 69 d din 13-11-12 vri 22-2-13
193 3.2.4.1 Publicatie/vooraankondiging Y 1 d din 13-11-12 din 13-11-12
194 3.2.4.2 Bestek versturen Y 18 d woe 14-11-12 vri 7-12-12
195 3.2.4.3 Inlichtingen Y 1 d maa 10-12-12 maa 10-12-12
196 3.2.4.4 Opstellen Nota van inlichtingen Y 4 d din 11-12-12 vri 14-12-12
197 3.2.4.5 Versturen Nota van Inlichtingen Y 0 d vri 14-12-12 vri 14-12-12
198 3.2.4.6 Rekentijd aannemers Y 13 d maa 17-12-12 woe 9-1-13
199 3.2.4.7 Aanbesteding Y 1 d don 10-1-13 don 10-1-13
200 3.2.4.8 Proces verbaal, Gunningsadvies Y 1 d vri 11-1-13 vri 11-1-13
201 3.2.4.9 Bezwarentermijn aannemers Y 14 d maa 14-1-13 don 31-1-13
202 3.2.4.10 Besluit College G 5 d vri 1-2-13 don 7-2-13
203 3.2.4.11 Definiteve gunning Y 1 d vri 8-2-13 vri 8-2-13
204 3.2.4.12 Voorbereiding aannemer Y 10 d maa 11-2-13 vri 22-2-13
205 3.2.4.13 Start uitvoering Y 0 d vri 22-2-13 vri 22-2-13
206 3.2.5 Uitvoering 85 d maa 25-2-13 vri 21-6-13
207 3.2.5.1 Grondwerk deelplan Y 15 d maa 25-2-13 vri 15-3-13
208 3.2.5.2 Riolering (25m per dag) Y 60 d maa 18-3-13 vri 7-6-13
209 3.2.5.3 Bouwwegen Y 10 d maa 10-6-13 vri 21-6-13
210 3.3 Duiker-Brug over Bennebroekertocht 348 d woe 11-4-12 vri 6-9-13
255

256 4 EERSTE TUDOR WONING 250 d don 29-3-12 woe 20-3-13
257 4.1 ontwerp 2 mndn don 29-3-12 woe 23-5-12
258 4.2 bouwaanvraag 18 wkn don 24-5-12 woe 26-9-12
259 4.3 EERSTE PAAL TUDOR -WONING 6 mndn don 27-9-12 woe 20-3-13
260

261 5 VRIJE KAVELS 941 d woe 1-9-10 don 26-6-14
262 5.1 Concept Kavelpaspoort 20 d don 1-3-12 woe 28-3-12
263 5.2 Definitief Kavelpaspoort 20 d don 29-3-12 woe 25-4-12
264 5.3 Verkoopdocumentatie gereed 40 d don 26-4-12 woe 20-6-12
265 5.4 start presale 60 d don 21-6-12 woe 12-9-12
266 5.5 start verkoop kavels 30 d don 13-9-12 woe 24-10-12
267 5.6 bestemmingsplan gereed 0 d woe 1-9-10 woe 1-9-10
268 5.7 Ontwerp gereed 4 mndn don 25-10-12 woe 20-2-13
269 5.8 Bouwrijp gereed 0 d vri 21-6-13 vri 21-6-13
270 5.9 Omgevingsvergunning 90 d woe 20-2-13 woe 26-6-13
271 5.9.1 Indienen aanvraag Y 0 d woe 20-2-13 woe 20-2-13
272 5.9.2 Vergunning onherroepelijk G 18 wkn don 21-2-13 woe 26-6-13
273 5.10 Realisatie PO 12 mndn don 27-6-13 don 26-6-14
274

275 6 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 1A 720 d maa 23-1-12 woe 7-1-15
276 6.1 Programmafase 15 d maa 23-1-12 vri 10-2-12
277 6.1.1 Besluitvorming P-besluit Y 15 d maa 23-1-12 vri 10-2-12
278 6.1.2 Opstellen PvE Y 15 d maa 23-1-12 vri 10-2-12
279 6.2 Ontwerpfase 75 d don 26-1-12 woe 9-5-12
280 6.2.1 architectenselectie Y 10 d don 26-1-12 woe 8-2-12
281 6.2.2 architectuur studiefase Y 30 d don 9-2-12 woe 21-3-12
282 6.2.3 Start VO Y 0 d don 22-3-12 don 22-3-12
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Id Activiteit Actie Duur Start Einde

283 6.2.4 Voorlopig ontwerp (VO+) Y 7 wkn don 22-3-12 woe 9-5-12
284 6.2.5 Voorleggen concept VO aan klant (22-04-2012) Y 0 d vri 20-4-12 vri 20-4-12
285 6.2.6 Opstellen I-besluit Y 15 d don 19-4-12 woe 9-5-12
286 6.2.7 Besluitvorming I-besluit Y 20 d don 12-4-12 woe 9-5-12
287 6.3 Voorbereidingsfase woningbouw 40 d don 10-5-12 woe 4-7-12
288 6.3.1 Defintief ontwerp Y 8 wkn don 10-5-12 woe 4-7-12
289 6.3.2 Verkoopvoorbereiding en -stukken Y 2 mndn don 10-5-12 woe 4-7-12
290 6.3.3 Bestek (nvt) Y 0 mndn woe 4-7-12 woe 4-7-12
291 6.3.4 Aanbesteding en gunning (nvt) Y 0 mndn woe 4-7-12 woe 4-7-12
292 6.3.5 Opstellen R-besluit Y 10 d don 21-6-12 woe 4-7-12
293 6.3.6 Besluitvorming R-besluit Y 15 d don 14-6-12 woe 4-7-12
294 6.4 Omgevingsvergunning 120 d woe 4-7-12 woe 19-12-12
295 6.4.1 Indienen aanvraag Y 0 wkn woe 4-7-12 woe 4-7-12
296 6.4.2 looptijd WABO G 18 wkn don 5-7-12 woe 7-11-12
297 6.4.3 Vergunning onherroepelijk G 6 vwkn woe 7-11-12 woe 19-12-12
298 6.5 Realisatiefase 602 d don 5-7-12 woe 7-1-15
299 6.5.1 Woningbouw fase 1a 602 d don 5-7-12 woe 7-1-15
300 6.5.1.1 Verkoopmanifestatie (start verkoop) Y 2 wkn don 5-7-12 woe 18-7-12
301 6.5.1.2 Voorverkoop (70%) Y 5,5 mndn don 19-7-12 woe 19-12-12
302 6.5.1.3 Bouwvoorbereiding A 13 wkn don 20-9-12 woe 19-12-12
303 6.5.1.4 Start bouw (huur+koop) Y 0 d vri 21-6-13 vri 21-6-13
304 6.5.1.5 Bouwtijd ((125+135-10)/16) Y 12 vmndn vri 21-6-13 maa 16-6-14
305 6.5.1.6 Oplevering (7 won/wk) Y 15 wkn din 4-3-14 maa 16-6-14
306 6.5.1.7 Woonrijp maken Y 20 wkn din 28-1-14 maa 16-6-14
307 6.5.1.8 Dechargebesluit Y 6 mndn din 17-6-14 woe 7-1-15
308

309 7 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 1B (indicatief) 709 d don 19-7-12 vri 19-6-15
310 7.1 Ontwerpfase 95 d don 19-7-12 woe 28-11-12
315 7.2 Voorbereidingsfase woningbouw 85 d don 29-11-12 woe 3-4-13
323 7.3 Omgevingsvergunning 120 d woe 27-2-13 woe 4-9-13
327 7.4 Realisatiefase 529 d don 4-4-13 vri 19-6-15
328 7.4.1 Woningbouw fase 1b 529 d don 4-4-13 vri 19-6-15
329 7.4.1.1 Verkoopmanifestatie (start verkoop) Y 2 wkn don 4-4-13 woe 17-4-13
330 7.4.1.2 Voorverkoop (70%) Y 6 mndn don 18-4-13 woe 23-10-13
331 7.4.1.3 Bouwvoorbereiding A 13 wkn don 16-5-13 woe 4-9-13
332 7.4.1.4 Start bouw (huur+koop) Y 0 d woe 4-9-13 woe 4-9-13
333 7.4.1.5 Bouwtijd ((125+135-10)/16) Y 16 vmndn woe 4-9-13 zon 28-12-14
334 7.4.1.6 Oplevering (7 won/wk) Y 20 wkn don 10-7-14 zon 28-12-14
335 7.4.1.7 Woonrijp maken Y 20 wkn don 10-7-14 zon 28-12-14
336 7.4.1.8 Dechargebesluit Y 6 mndn maa 5-1-15 vri 19-6-15
337

338 8 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 1C (indicatief) 745 d don 18-4-13 din 7-6-16
339 8.1 Ontwerpfase 95 d don 18-4-13 woe 18-9-13
344 8.2 Voorbereidingsfase woningbouw 85 d don 19-9-13 don 23-1-14
352 8.3 Realisatiefase 565 d vri 24-1-14 din 7-6-16
353 8.3.1 Woningbouw fase 1c 565 d vri 24-1-14 din 7-6-16
354 8.3.1.1 Verkoopmanifestatie (start verkoop) Y 2 wkn vri 24-1-14 don 6-2-14
355 8.3.1.2 Voorverkoop (70%) Y 6 mndn vri 7-2-14 don 21-8-14
356 8.3.1.3 Bouwvoorbereiding A 13 wkn vri 24-1-14 don 24-4-14
357 8.3.1.4 Start bouw (huur+koop) Y 0 d don 21-8-14 don 21-8-14
358 8.3.1.5 Bouwtijd ((125+135-10)/16) Y 16 vmndn don 21-8-14 maa 14-12-15
359 8.3.1.6 Oplevering (7 won/wk) Y 20 wkn din 30-6-15 maa 14-12-15
360 8.3.1.7 Woonrijp maken Y 20 wkn din 30-6-15 maa 14-12-15
361 8.3.1.8 Dechargebesluit Y 6 mndn din 15-12-15 din 7-6-16
362

363 9 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 2 (indicatief) 903 d woe 23-10-13 vri 1-9-17
404

405 10 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 3 (indicatief) 972 d vri 22-8-14 vri 5-10-18
438

439 11 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 4 (indicatief) 956 d woe 30-3-16 maa 20-4-20
472

473 12 PLANONTWIKKELING DEELPLAN 5 (indicatief) 976 d woe 22-11-17 din 14-12-21
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