

2012

2013

2014

2015

2016

Routekaart Sociaal Domein Haarlemmermeer

1e helft

2e helft

1e helft

2e helft

heel

heel

heel

Transformatie Sociaal Domein	<p>Integrale visie en strategieontwikkeling.</p> <p>Juni: Bijeenkomst voor externe partners</p> <p>Maart: informatieve raadsbijeenkomst April: programmabrief</p> <p>2^e kwartaal: Participatieplan 2^e kwartaal: Communicatieplan</p> <p>Meicirculaire</p> <p>Harmoniseren werkprocessen en ICT</p> <p>Keuzes voor regionale samenwerking</p>	<p>Vorbereiding proeftuin Brede Sociale Wijkteams</p> <p>1 juli: inwerkingtreding wet gemeentelijke schuldhulpverlening</p> <p>Augustus: passend onderwijs geïntroduceerd</p> <p>Harmoniseren werkprocessen en ICT</p> <p>Optie juni: informatieve raadsbijeenkomst <i>Keuzes decentralisaties en sociaal beleid in samenhang</i></p>	<p>Experimenteren met en implementeren van nieuwe werkwijzen</p> <p>Start proeftuin Brede Sociale Wijkteams</p> <p>Implementatie kansen en kantelen naar sociaal domein breed.</p> <p>Harmoniseren werkprocessen en ICT</p>	<p>Experimenteren met en implementeren van nieuwe werkwijzen</p> <p>Harmoniseren werkprocessen en ICT</p>	<p>Experimenteren met en implementeren van nieuwe werkwijzen</p>	<p>Experimenteren met en implementeren van nieuwe werkwijzen</p>	<p>Experimenteren met en implementeren van nieuwe werkwijzen</p>
WWnV	<p>Regionale verkenning. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening.</p> <p>Juni: aanscherpingen in de WWB en intrekking WIJ, met voorstellen voor de WWNV zoals tegenprestatie, loondispensatie en nota handhaving WWB</p>	<p>Opstellen nieuwe verordeningen en besluitvorming over samenwerking, sturing etc.</p> <p>Oktober raadsbehandeling WWNV inclusief onderliggende verordeningen</p> <p>Nota Social Return</p>	<p>Invoering WWnV</p> <p>Pilots nieuwe werkwijzen.</p>				
AWBZ begeleiding	<p>Verkennen doelgroepen en aanbieders en regionale verkenning.</p> <p>Doorontwikkeling project Kansen en Kantelen. Besluitvorming over uitvoering en zorginkoop</p>	<p>Vaststellen WMO-verordening</p> <p>Vorbereiding uitvoering</p> <p>Besluitvorming over samenwerking, sturing etc.</p>	<p>Overgang begeleiding nieuwe klanten.</p> <p>Pilots nieuwe werkwijzen.</p>	<p>Pilots nieuwe werkwijzen.</p>	<p>Overgang alle begeleiding.</p>		
Jeugdzorg	<p>Onderzoek regionale verkenning.</p> <p>CJG-proeftuinen</p> <p>Werkplan Stadsregio: Overdracht ambulante zorg, Proeftuin multifocale zorg, Bouwstenen voor regionale samenwerking</p> <p>Lobby richting rijk.</p> <p>Verkenning jeugdzorg doelgroepen met name Jeugd-GGZ/jeugd LVB</p>	<p>Wetsvoorstel Jeugdzorg eind 2012</p> <p>CJG-proeftuinen: Eigen regie ouders, CJG sociale wijkteams, Doorontwikkeling pilot van indiceren naar verwijzen naar erbij halen</p> <p>Besluitvorming over regionale samenwerking</p> <p>Werkplan Stadsregio: Overdracht ambulante zorg, Proeftuin multifocale zorg</p>	<p>Pilots nieuwe werkwijzen.</p> <p>Vorbereiden justitieel kader</p> <p>Ondersteuningsplannen voor Passend Onderwijs.</p> <p>Vorbereiding over uitvoering en zorginkoop/subsidiering</p> <p>CJG-proeftuinen: Eigen regie ouders, CJG sociale wijkteams, Doorontwikkeling pilot van indiceren naar verwijzen naar erbij halen</p>	<p>Besluitvorming over samenwerking, sturing etc.</p> <p>Eerste kwartaal: Besluitvorming over uitvoering en zorginkoop/subsidiering</p> <p>Vormgeven van uitvoering en zorginkoop/subsidiering</p>		<p>Voorgesteld: overgang gehele jeugdzorg naar gemeenten</p>	