



De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster **Bedrijfsvoering en Projecten**
Contactpersoon **Anouk Busger op Vollenbroek**
Doorkiesnummer **023 567 35 65**
Uw brief ---
Ons kenmerk **14.069282\bp 2014/4193**
Bijlage(n) **Geen**
Onderwerp **Oversteekplaatsen heringerichte Kruisweg**

Verzenddatum

28 JAN. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen najaar bleek dat de afritten bij twee van de vier voetgangersoversteken op de heringerichte Kruisweg erg steil zijn. Vervolgens zijn, onder andere door uw raad, vragen gerezen over de betrokkenheid in het voortraject van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH).

De BGH is betrokken geweest bij de planvorming zoals te doen gebruikelijk bij (grootschalige) inrichtingsprojecten. In 2012 is er overleg geweest tussen de gemeentelijk projectmanager en een vertegenwoordiger van de BGH over het ontwerp en in het bijzonder over de parkeerplaatsen voor gehandicapten. Om de slechtziendenroute op een goede manier in te passen, is ook deze vooraf met de BGH besproken.

In het voorjaar van 2013 heeft de BGH de plantekeningen ontvangen en advies gegeven. De BGH gaf daarbij aan dat op- en afritjes in het ontwerp ontbraken of de helling in ieder geval niet duidelijk was. Waar het trottoir ter hoogte van de oversteekplaatsen hoger ligt dan de rijbaan, zijn daarom op- en afritjes ingepast in de vorm van banden met een schuine rand.

Deze schuine banden blijken nu dus echter te steil. Omdat aanpassing daarvan enige tijd vergt, is er begin december 2013 een tijdelijke oplossing gerealiseerd met verlaagde trottoirs en afwijkende smallere banden. De extra brede banden langs de rijbaan, waaronder die met een schuine rand, zijn op maat gemaakt.

Als definitieve oplossing wordt eveneens een verlaagd trottoir voorzien. Deze definitieve oplossing is recent ter plekke besproken met een vertegenwoordiger van de BGH en deze is akkoord. De nieuwe schuin aflopende brede banden moeten op maat gemaakt worden en kunnen naar verwachting begin van dit voorjaar geplaatst worden.


Het inzicht ten aanzien van de toegankelijkheid van oversteekplaatsen voor minder-validen dat in deze casus is ontstaan, zal voortaan vanzelfsprekend ook bij andere inrichtingsprojecten worden meegenomen.

Overigens is bij de gelegenheid van de schouw met BGH meteen de nieuwe situatie rond het gebouw Lugano besproken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,


drs. C.H.J. Brugman

de burgemeester,

drs. Th.L.N. Weterings